PLAN DE TRABAJOS

PROYECTO LOTE.AR: BARRIO CARRIL VIEJO II
Ubicación: SANTA BLANCA BELTRAN - Municipio :MAIPU-MENDOZA

Fecha:	ABRIL 2022

maipú MUNICIPIO

Plan de trabajo

Nro Item	Designación y Especificación	Importe total	Inc. %	TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE																											
				MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	TAREAS PRELIMINARES		4,35%																																
A.1	PRELIMINARES GENERALES																																		
A.1.1	Tareas preliminares	$2.228.144,19	4,35%	83%				1%				1%				1%				1%				1%				1%				11%			
B	OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS		43,20%																																
B.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable																																		
B.1.1	Extension de Suministro																																		
B.1.1.1	Cañeria de distribución	$4.908.037,89	9,59%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%										
B.1.1.2	Válvulas	$222.435,44	0,43%									50%		50%																					
B.1.1.2	Hidrantes	$184.071,46	0,36%										50%		50%																				
B.1.2	Conexión domiciliarias de agua de red																																		
B.1.2.1	Conexión de agua	$3.268.326,19	6,39%									10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%												
B.2	Sistema de Desagües Pluviales																																		
B. 2.1	Cordón Cuneta																																		
B.2.1.1	Ejecución cuneta de Hormigón	$5.938.879,00	11,60%					10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%												
B .2.2	Alcantarillas	$1.224.161,68	2,39%																			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
B.3	Sistema de Energía Eléctrica																																		
B.3.1	Obra de Nexo de Red Primaria de Media Tensión																																		
B.3.1.1	Estructura de Sosten	$100.517,32	0,20%					50%		50%																									
B.3.1.2	Conductores	$406.158,72	0,79%									10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%																	
B.3.2	Subestación Transformadora																																		
B.3.2	Transformador 200Kva	$1.343.411,21	2,62%								25%	50%	25%																						
B.3.3	Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público																																		
B.3.3.1	Estructura de sosten	$879.024,84	1,72%		10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%																								
B.3.3.2	Conductores	$2.565.226,98	5,01%					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%																		
B.3.3.3	Tablero de Alumbrado Público	$156.060,64	0,30%												50%	50%																			
B.3.3.4	Luminarias	$542.151,26	1,06%																					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
C	INSTALACIÓN DE RED VIAL		49,57%																																
C.1	Red Vial																																		
C.1.1	Tareas Previas	$2.977.476,89	5,82%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%																					
C.1.2	Sistema de Energía Eléctrica	$11.988.247,92	23,42%																					5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	20%	25%		
C.2.2	Red Peatonal																																		
C.2.1	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado H17 esp.12cm+malla sima(15x15x6)+film 200m	$799.391,94	1,56%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%																		
C.2.2	Rampas de accesibilidad H17 (esp.12cm)+malla sima(15x15x6)film200mic	$7.531.917,88	14,72%													10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%								
D	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		7,65%																																
D.1	Conductores																																		
D.1.1	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X16	$539.587,06	1,05%																								10%					30%	30%	30%	
D.2.1	Tablero de Alumbrado Público	$3.377.265,20	6,60%																													25%	25%	25%	25%
	TOTAL	$ 51.180.493,71	100,00%																																
	Certificado semanal ($)			$ 1.849.359,68	$ 465.589,37	$ 754.942,50	$ 754.942,50	##########	##########	##########	##########	$ 2.309.239,09	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	$ 1.420.322,92	##########	##########	$ 1.206.598,29	##########	##########	##########	##########	##########	$ 4.057.469,92	##########	$ 844.316,30
	Certificacion Mensual ($)			$ 3.824.834,05				$ 6.880.063,97				$ 7.162.957,42				$ 7.104.082,68				$ 6.495.128,69				$ 5.177.602,27				$ 4.924.693,39				$ 9.611.131,23			
	Certificacion Acumulada ($)			$ 3.824.834,05				$ 10.704.898,02				$ 17.867.855,44				$ 24.971.938,12				$ 31.467.066,81				$ 36.644.669,08				$ 41.569.362,47				$ 51.180.493,71			
	Certificacion Mensual(%)			7,47%				13,44%				14,00%				13,88%				12,69%				10,12%				9,62%				18,78%			
	Certificacion Acumulada (%)			7,47%				20,92%				34,91%				48,79%				61,48%				71,60%				81,22%				100,00%			