



PLAN DE TRABAJOS

MEJORAMIENTO URBANO "RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO"

Ubicación: Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San Jose Obrero - Distrito Rodeo del Medio - Maipu

Item	Descripción	Importe Total
1	Preliminares	\$ 490.000,00
2	Demoliciones	\$ 1.285.550,00
3	Zona Perimetral	\$ 31.253.240,00
4	Espacio central de Adoquines	\$ 4.430.954,00
5	Veredin de Hormigon curvo	\$ 1.828.200,00
6	Muro Revestido en piedra	\$ 1.968.500,00
7	Juegos Infantiles	\$ 1.120.300,00
8	Zona Pista de Salud	\$ 2.550.000,00
9	Torres de Iluminacion	\$ 6.520.000,00
10	Areas con aporte de granza	\$ 402.500,00
11	Esquinas	\$ 701.300,00
		\$ 52.550.544,00

% Inc  
0,93%  
2,45%  
59,47%  
8,43%  
3,48%  
3,75%  
2,13%  
4,85%  
12,41%  
0,77%  
1,33%  
100,00%

1			2			3		
% Mes	\$ inv.	% ACUM	% Mes	\$ inv.	% ACUM	% Mes	\$ inv.	% ACUM
100,00%	\$ 490.000,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
100,00%	\$ 1.285.550,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
30,00%	\$ 9.375.972,00	30,00%	30,00%	\$ 9.375.972,00	60,00%	40,00%	\$ 12.501.296,00	100,00%
100,00%	\$ 4.430.954,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
100,00%	\$ 1.828.200,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 1.968.500,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 1.120.300,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 2.550.000,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 6.520.000,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 402.500,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 701.300,00	100,00%
33,13%	\$ 17.410.676,00	33,13%	40,98%	\$ 21.534.772,00	74,11%	25,89%	\$ 13.605.096,00	100,00%