OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUNETAS,
CORDONES- BANQUINAS- ALCANTARILLAS, RAMPAS
PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION CALLES VARIAS

— Distrito LUZURIAGA, GUTIERREZ Y CIUDAD - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la intervencidn en 3000 metros lineales de cordén cunetas y banquinas
para concretar los siguientes objetives, entre otros:

* Mejorar el aspecto urbanistico de l1a zona.

Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional.
Evitar la proliferacién de malezas y roedores.

Completar la red de canalizado pluvial,

Mejorar la circulacién vehicular.

Los posibles lugares a intervenir son entre ofros:

% Calle 9 de julio (costado Este ) de Rawson a Sarmiento
= Calle M. T.de San Martin

= B° Antartida li

<+ B® Céndor y Andes

# Plaza del Barrio Viejo Tonel [}

DEMOLICION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, PUENTES Y
ALCANTARILLAS

Cuando el estado de las cunetas con el componente de la banguina y el cordén lo requieran se
procederd a la demolicién total y retiro de los escombros del lugar, esta tarea se realizara con la
precaucion de no afectar a las otras obras de infraestructura como veredas , pavimento de la cazada
etc. Toda rotura que se produzca por esta tarea deberd ser solucionada por la empresa contratista a
costo de la mista.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Se ejecutard asegurando el desagle de las propiedades frentistas y asegurar el riege del
arbolado plblico. La obra se realizara en hormigén elaborado en planta externa, con un Hormigén
hH30, el material pétreo que se empleara debera encontrarse tetalmente limpio, ajustandose a la
granulometria previamente establecida. Se curarad durante siete (7) dias posteriores al llenado con el
material que se especifica al final de la presente memoria, cuidando en todo momento que dicho
hormigdn se encuentre himedo.- '

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la
[nspeccidn, (punto de saiida} , previo retiro por _cuenta y cargo de_la Empresa Contratista de todos
los elementos fisicos existentes que interfieran (posies, luminarias, obras de arte deterioradas,
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arbolado}, ejecutar la excavacién y perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis
adjuntos.

CORDON - BANQUINA

Esta obra se ejecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta, para
confinar fa calzada de pavimento, buscando que el conjunto legre un adecuado funcionamiento dei
desagile de las calles hacia las cunetas por medio de fas barbacanas de 0,40m de ancho que se
ubicaran cada 3.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion
en |os lugares que sea necesario, perfilado, colocacién de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con H30, teniendo especial
cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigén en los moides. en simultanec de Cuneta v de las
Banguinas, se lo va fratasando y colocando estribos de hierro de @ & mm que con las dos barras
longitudinales serviran de anclaje del cordén, el que sera construido una vez que ef hormigén de la
banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo a los detalles especificados en
planos.-

RAMPAS PEATONALES.

Se ejecutaron rampas peatonales que permiten la circulacién de las personas que circulan
por los cruces de calles.
Se construyeron en hormigdn armado. Tipo de hormigén H30. Se colocaran armaduras segln
calculo, encofrados sobre las cunetas. La terminacion es de hormigdn visto peinado anti-deslizante.
Presentan un ancho de 1.20m y longitud variable segun la ubicacion de las lineas de veredas
empalmando con estas.

ALCANTARILLAS

Se realizaréan alcantarillas en los sectores que se indiquen construyendo una losa de
hormigdn armado sobre la canalizacion de la cuneta respetando los detalles y caracteristicas de los
croquis adjuntos.

Se utilizaré hormigén H30 y las armaduras indicadas en los detalles adjuntos, manteniendo
un cuidadoso curado.

La terminacioén de la superficie sera llaneada verificando niveles y lineas que correspondan.

La inspeccion sefialara la ubicacion de las alcantarillas a construir en su momento.

Deberé tener en cuenta la colocacién de rejas de limpiezas segln plano tipo adjunto. La
posicion y ubicacion serd informada por la inspeccién.

PUENTES VEHICULARES,

Se ejecutaran los puentes vehiculares que requieran ser removidos para la correcta ejecucion
de la obra de acuerdo a detalles adjuntos.

LOS HORMIGONES SE curardn CON ANTISOL SOLVENTADO {Tipo SIKA} Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con
Nylon Negro-

AN GALDAME
Director de Caras Piblices
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION ¥y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA )

CORDON, RAMPAS PEATONALES, PUENTES VEHICULARES Y
ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS DEL MUNICiPIO

DESCRIiPCION UNIDAD CANTIDAD | Costo Materigies COSTO TOTAL % INCIDENGIA

D DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBRAS j

Materizles y/o equipos para Ia demolicion de
cunetas, banquinas, cordgn

I 3.000,06 I $ 473,80 I $ 1.421.400,00

7.87% 1

LZ DEMOLICIONES PUENTES VEHICULARES

puentes vehiculares

lMatenales Y0 equipes para la demolicion del m2 I 1.500,00[ $ 240,00 | 5 360.000,00

1,94% I

l 3 REVESTIMIENTO DE CUNETAS ‘J '

normalizadas 0,60X0,40X0,60m. incluye

Materiales g para la ejecucion de cunetas
demolicion

m ! 3.000,00 I $ 235710 l $ 7.071.300,001

38,15% 7

| 4 BANQUINAS ]

Materiales para |a gjecucion  de banguinas
Emalizadaso,zoxo,so m. Incluye demolicion m 8.00000 | $ 112050 | 3 8.361.600,00

18,14%

E CORDONES 7

Materiales Para la  ejecucién gde cordones
normalizades 0,20 x 0,20m. Incluye demolicién m 8.000,00 | 5 6750015 2025.000,00

10,93%

[ 5 RAMPAS PEATONALES T

Iﬁzteriales bara la ejecucisn  de rampas[

normalizadas 1,50 x 2,00m, Incluye demolicion unid ] 60,00 ) 5 315485 I 5 189.297.00

1,02%

|_7 ALCANTARILLAS

segdn modelc adjunto. Incluye demoiician y reja

Materiales para g ejecucion de aicantarillag,
de limpleza s/det, Incluye demolicién

m 40,00) $ 648540(3 259.416,00

l & LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

$ 256500 % 3.847.500,00

Materiales para Ia ejecucion de Iosas de puentes
vehicuiares segiin modelo adjunto

m2 I 1.500,00

20,76%

-
]
]

~

$ 18.535.413,00/

SON PESOS VA INCLUIDO :
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ML CUATROCIENTOS TRECE 00/100

DIRECGION DE OBRAS PUBLICAS

100%
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OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON,

RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLAS
CALLES VARIAS DEL MUNICIPIO

COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBRAS

Materiales yio equipes para la demolicién de cunetas,

banquinas, cordon m 3000

[~

DEMOLICIONES PUENTES VEHICULARES

Materiales yio equipos para la demclicion de puentes

vehiculares m2 1500

3 REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Materiales a para ia ejecucién de cunetas normalizadas o 2000 I j
0.60X0,40XC,80m. Incluye demolicion

4 BANQUINAS

Materiales para la ejecucién de banquinas normalizadasl m 3000 l
0,20 x 0,50 m. Incluye demoiicién

5 CORDONES
Materiales para la ejecucién de cordones normalizados m 2000
0,20 x 0,20m. Incluye demolicién

6 RAMPAS PEATONALES
Materiales para la ejecucién de rampas normalizadas 1,50 urid &0
X 2,00m. incluye demolicion

7 ALCANTARILLAS
WMO
adjunto. Incluye demolicidn v reja de limpieza s/det, m 40
Linchive demolinidn

8 LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

Matefizles para |z ejecucién de losas de puentes|
y . " mz2 1500
vehiculares segun modelo adjunto

COSTO TOTAL DE OBRAS

SON PESOS IVA INCLUIDO :

Propistario/Gerente Profesicnal. D, Técnico
Domicilio legai Domiclio legal
Dog. Tipo y N® Doc. Tipoy N°
Matricula:
.-/-”
—
/ . [ . 'f (é‘/
fng, DARJAX. CALDAME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Directo- e Loras Phblicas

e Malgh
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Licitacion PUBLICA N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUNETAS,
BANQUINAS, CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y
PUENTES VEHICULARES

UBICACION: CALLES VARIAS
Distritos. LUZURIAGA, GUTIERREZ Y CIUDAD - Departamento MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrd representante técnico Profesional Categorfa "A" o "B,
debidamente habilitade con la presentaciéon de la constancia correspondiente, gue_debera estar
permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICUL O 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en
obra por la Inspeccion, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta y _cargo de la empresa
contratista. :

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara gue los mate-
riales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y
aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprcbado por la
inspeccion, pero correran por cuenta de aguel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligantes seréd cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser
usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos retinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de
acuerdo con las normas especificas. Aln asi, sera la inspeccidn quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle total
o parcial, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata.
No se admitird la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase,
procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:
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El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales
0 una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante
procesos mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste,
tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregados fino no debera exceder
los siguientes limites:

Terrones de arcilla ........ocovvevecieie e 0,5% en peso
GAMION oottt 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via hUMeda)........o.ovcovveevereeoo, 2.0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (4lcalis, sales, mica SIC.) i 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color méas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino seré bien graduado de grueso a fino y sSu composicion
granulomeétrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= e porcentaje en peso que pasa 100

S N e porcentaje en peso que pasa 90-100
= N B e e porcentaje en peso que pasa 85-90
= NP e porcentaje en peso que pasa 45-80
= NT B0 e porcentaje en peso que pasa 5-30

S NPI00 L e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme ¥ no sujeta a los
porcentajes extremos o Iimites especificados.

El médule de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la
inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podré utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar &l
requisito de uniformidad ( variacién suave de la curva granulométrica ).~

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en Ia
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y
escrita de la inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO: E! agregado gruesc ser4 roca triturada 6 grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

= Carbon y IgAR0........oovririiicec e, 1 % €10 peso
SATCHIZ. ...ttt e e oot 1% en peso

- Fragmento BIandos. ..ot oot 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N® 200.........ovooeeeeeeeeee s 1% en peso

- Otras sustancias (4lcalis, trozos friables, delgados, BIC.) e, 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso,

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo
que a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 %
para pedregullo de grava,

3) Dureza Dorry: Serd igual 0 mayor a 18,

4) Absorcion: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

Pagina2de &
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El agregado grueso estard graduade (salvo indicacién en contrario de la
inspeccién) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"1/2 2" 1172 1" 1/2" N° 4
2"at" 100% 920-100%  35-70% 0-156% -- -
1" a N%4 - - 100% 80-100%  25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma
de laja (relacion entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas
alargadas se realizarg sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendidos ne 1" ¥ 27 ..o eeseere e 10 kg.
- Para tamafios Maximos Menores de 1”..........cciiiiovocreeeeeeeeee e 5kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién
visual y en forma manual todas aquelias particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor
medio respectivo.

Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculard en por ciento del peso de la muestra
original mediante la expresion;
% de lajas = PH/PI x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigon serd razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos &lcalis, vegetales y cualquier sustancia periudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa
calidad seran controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones
fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90
% (noventa por ciento) de aquellas similares hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de ia obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente vy, en particutar deberan tener los didmetros segtin los detalles adjuntos y
presentar un aspecto limpio de dxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la
presente licitacion

La Empresa aportard la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del
contratista el acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad
que el Municipio considere necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que
forman el presente pliego. La excavacion se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de
respetar ios anchos y profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacién del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usard el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos
de redes de agua, cloacas, electricidad, gas, semaforos, camaras de seguridad, teléfono, etc.
Quedando a cargo del contratista la recoleccion de toda la informacién necesaria y ¢l control de
lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes, que
interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado,
puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén, profundizacion ylo
reposicion de Carfierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenfa y cargo de la

empresa contratista.
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Las roturas. producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la reinstalacion,
adecuacion mejora rofundizacién de las mismas, deberan realizarse por cuenta v cargo de la
empresa contratista, haciéndose cargo de todos los gastos que estas generen. Ademas toda
rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por cuenta y cargo de la empresa
contratista.

Ademas, coordinarad con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de
riego a fin de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los
perjuicios a los regantes.-

ARTICULO 6: DEMOLCION y PERFILADO

Se efectuara la Demolicidn de losas ( Puentes — Alcantarillas ) — Cunetas — Banguinas
y Cordones de las Cunetas existentes indicados por la inspeccién, procediendo al retiro y traslado de
los escombros vy a la a la disposicién final de los mismos por cuenta y _cargo de la_empresa

contratista. No se permite que los escombros permanezcan por mas de 24 hs en la zona de trabajo.

Rige en este articulo las mismas especificaciones que en el articulo anterior
respecto a los incidentes que ocurrieran si en la demolicién se afectan instalaciones o servicios,
incluyendo semaforos y camaras de seguridad.

Coordinaré con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a
los regantes.

Cada propiedad o vecino frentista debera estar conectada a través del desagile pluvial con la cuneta, esté
© no hecha la conexién antes de realizar la demolicién. También debera prever el espacio para el riego del
arbolado.-

ARTICULQ 7 : MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacién, debera
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta y carqo de Ja Empresa Contratista vy ser transportado a
los lugares indicados por la Inspeccién, quedandec en obra Gnicamente el material apto para los relienos
previstos. Este Ultimo deberd ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a
terceros.-

ARTICULO 8: RELLENGOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por_cuenta y cargo de la
Empresa Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactarén
sucesivamente, proporcicnando la humedad dptima al material de base, teniendo la precaucién de
escarificar las interfaces.

El grado de compactacién sera tal que en ningln caso la densidad sea inferior al 95 %
de la densidad Proctor normal.-

En la zona de ubicacién del conjunto banquina cordén de hormigén se perfilara segtn
los niveles de proyecto y se compactara por medios mecénicos la base hasta obtener el grado indicado
por la Inspeccion.

ARTICULO 9: PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con los planos
del proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %,; superado
este limite, se debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en
caso contrario se rellenard con hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos
excedentes.-

ARTICULO 10: HORMIGONES i

En la construccion de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADO
EN PLANTA EXTERNA, reservéandose la Inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones
elaborados en obra, para algunos trabajos menores.-

El contratista, Unico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente
el tipo de hormigdn necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademés con todo
lo referente a las caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente pliego.
Debera garantizar el desagiie pluvial de cada propiedad o vecino frentista.
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ARTICULO 11: TIPOS DE HORMIGON
Los tipos de hormigdn a utilizar serén;
. HORMIGON DE LIMPIEZA H 8
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA H 21
. LOSAS DE ALCANTARILLAS Y LOSAS DE PUENTES H 30

El hormigén contendré la menor cantidad posible de agua que permita su
adecuada colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y
bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de
0.5 < alc <053 alos efectos de obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de
cunetas y uno levemente plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos
menores de 8 cm . De no cumplirse este asentamiento el equipo de hormigén elaborado sera rechazado.

El Municipio, podra solicitar [a extraccién de probetas para verificar la calidad
del material ufilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa
Contratista como asi también los insumos necesarios para dicho control ( probetas, cono etc.) Para ello, la
empresa debera entregar al municipio y por el plazo que dure la obra, 6 ( seis probetas normalizadas con
lo barra y un cono de Abrams

La Empresa Contratista deber4 presentar a la Inspeccién para su aprobacion,
un detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida atil
de los mismos.

ARTICULO 12: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
del presente pliego. Ademds las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y
planilias de secciones que forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 13: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccion, los encofrados serén metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los
plazos de obra. Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr
terminaciones aceptables en las superficies. La Inspeccién podria solicitar el reemplazo de aquellos que
considere no aptos.

ARTICULO 14: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un batizamiento y estado de limpieza general de la cbra, durante
la ejecucion de la misma y a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen
peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y
de noche a satisfaccion de la Inspeccion.

Director de Qbfas Pﬁbli;a§
Municipalidad de Maipu
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Licit. Pablica Ne:
Expte, N°:

OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINAS,
CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION CALLES VARIAS

~ DISTRITO LUZURIAGA, GUTIERREZ Y CIUDAD - DEPARTAMENTO MAIP( -

EINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION v REPARACION DE
CUNETAS, BANQUINAS — CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES seguln
detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Ptblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N* 1079.-

ARTICULO 2- DOCUMENTACION:

La compra de |a documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debers fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dlade de 2021, aias ...
horas, en el Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida -

ARTICULQ 4: CONDICIONES FPARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuests oficial de la obra asciende ala suma de

($ 18.535.413,00)

b) Plazo de ejecycisn: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de [a obra:

a partir de la fecha de ia firma del contrato.-
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c) Valor de la_documentacidn: E! valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
reeeernees (Buivieiieerennenn), 8N CUya adquisicion es nula foda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratagion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)_Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo prevista en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras plblicas.-

g)_Reconocimiento de MAYORES COSTOS: 8! se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacién, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esté prevista ia certificacion de acopio de materiales

) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP):
el oferente debera adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por le
Registrc de Antecedentes de Constructores de Obras Piblicas (RACOP), para ta especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion individual y Capacidad de
Contratacién Anual, suficientes ( Segin Decreto N° 840/17).

k) Especificacion def Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
sequn codificacién de 'a Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 10C,
Arquitectura, subespecialidad 170,Reparacion, refaccién y remodelacién de obras exteriores y de
la via piblica

) Monto o porcentaje de la obra gue podra ser cubierto con Lingas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No apiicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licifacion. Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deber4 indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

24
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Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de tfrabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado & someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E! plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (nc por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de Ja obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidon determinados
pracedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del manto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién proviseria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los anélisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de ia
mano de obra, [0s que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en ia forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré def 5% (cinco por ciento) del monio a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto Juego de constituirse e}
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para [a aprobacién del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas socigles y tributos nacionzles, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensidn de pago pudiera acarrear.-

ARTIGULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccidn de Obra una (1) movilidad, modelo 2019 en
adelante, con chofer de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad serd provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radic receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y
repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista, fculo
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contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el fiempo que dure [a
ejecucion de las obras, con péliza de la méas amplia cobertura emitida por Compafiia de reconocido
prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el #empo que demoren las reparaciones, la Coniratista deberd reemplazarla por otra
movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

E! vehiculo detailado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde |2 fecha de iniciacion de la obra
hasta 900 dias después de la Recepcién Provisoria.

La falta de provision de la camioneta hara pasible a [a Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad
a contratar un vehiculo similar. El importe de {a contratacion estard a cargo del Contratista y le seré descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas ai uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"
y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las [etras estaran inscriptas en un rectangulo de siete {7) em. por ¢inco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5} centimetro.-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

En la celebracidn del Acta de Inicio de Obra la empresa debera entregar 2 {dos} PC de escritorio con
un procesador Intel Core 13-9100. Velocidad 3.6 GHz Quad Core / 6MB Cache. Almacenamiento 1Tb /
RAM 8 Gh. Sistema operativo Windows 10. USB 3.1 x 2/ 2.0 x 4. HDMI. DVI-D. Placa Video GeForce
GTX1050t 4GB. Teclado / Mouse Optico /Parlantes, y sus monitores de 20" LED y una impresora |laser
B/N A4. Ademas debera entregar un oddmetro profesional 4 digitos con bolso y seis moldes metélicos de
probeta para ensayo de hormigén y el Cono de Abrams con sus accesorios. También un Generador
Eléctrico Trifasico 6500w 8kva 25lts 16 Hp Estos elementos quedaran a cargo del municipio una vez
terminada la obra.

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasfa la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
15.000.000,00 {Pesos quince millones con 00/100).-
ARTICULOQ 17: CARTEL DE OBRA

Se debera colocar 4 (cuatro) carteles de obra de 4m x 2m segun el detalle adjunto y la ubicacion sera
provista por la inspeceion. -
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OBRA:  CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON,
RAMPAS PEATONALES » PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS DEL MUNICIPIO

Tiempo de Ejecucién: CINCO MESES (Ciento cincuenta Dias )

1 $ 3.707.08250 § 3.707.082,50 20,00 20,00
2 $ 370708260 % 7.414.165,20 20,00 40,00
3 $§ 3.707.08260 § 11.121.247 80 20,00 60,20
4 $  8.707.082,60 $ 14,828.330,40 26,00 80,00
5 $ 3707.082,50 3 18.535.413,00 20,00 100,00
4 20000000
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| L14000000
8
512000000
410000000
=
o 8000000
&
O 6000000
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2000000 -
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DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION: CALLES VARIAS -Distritos de LUZURIAGA, GUTIERREZ Y CIUDAD, MAIPU

DEMOLICIONES PUENTES VEHICULARESIE

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

BANQUINAS

L5 B PR [ )

CORDONES

RAMPAS PEATONALES

o

ALCANTARILLAS

LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

Director de Obras Piblicas
Municipafidad de Malpu
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIRY - TR T
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES EsPECIn BADo | OFICIAL oo | avupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 __|INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA {17% de 1) (a)
3 ISUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 31 {b)
S___|INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

L

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UN!

{2}~ INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una

pudiende utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la ma
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los
unio de los items que conforman |a tabla, No se prodra ytii

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - congeptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribucicnes Patronales Obrza Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. £,08%
5 Régimen Nacional de ia ind. de [a Construccin 0,08%
3 Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiates 0,91%
12 {Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAE NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra cerresponda !

deberdn

Si el Acuerdo homolegade para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas,
unitario por hora se deberi tener en cuenta la mavyor cantidad de cuotas

TARIO determinado en el punto N2 6,

no de obra determinado en fa TABLA DE
porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
izar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla;

a inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

media estadistica entre las empresas constructoras, no

tener en cuenta, con el fin de determinar !a incidencia unitaria por hora, mesas de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
totzl de 176 horas/mes.

pago adoptada por z empresa.

en la determinacién de la Incidencia en el costo

previstas en el Acuerdo, independientemente de la farma de
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T SUBGERENCIA

ANALISIS
DE

LTI

Ui RICITACION = o

DE
Lo OBRAS Y PRECIOS
A MATERIALES un:dadj;::'ﬁ;“‘f _ 3;‘;:’::'0 | Morito
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
MANO DE OBRA. ;. . JUridad] e um:  funitarie | - Monto:
hora
hora
hora
hora
hora
COSTO DE MANO DE OBRA sSuUB-TOTAL B $lum
EQUIPOS '
: : . Repar .y o AP P IS RO
Poton fvalor . |Amorti ;- “{Combusti |Lubri - ]Costo v |Rendl
TIPO ~|eia Actual . [zacidn :e:qas_ bles .. jeantes ' ldiario -'-:.: miento P
HP | % $idia-| $rdia |- .$ld3an -_$!di;n':' $idia timldl‘ar
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS $/um

. TRANSPORTE AOBRA . ..

_Monto

NGTA: Enios items mano de obra debera respetarse como minimo fos valors
UOCRA ( u organismo de gremio correspandiente), més los aportes patpofiales correspoﬁen

Ing. DAML

s B&stablecidodse

COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTaL D $lum
‘E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
‘F|GASTOS GENERALES = % de E $/um
.G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
‘H|BENEFICIO % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J|suB-TOTAL 3 = - [G+H+I $ium

JIVA ' % de J $lum
J+K

escala salarial emitidos per

es.

Director de Obras Piblicas
Municipafidad de Maipd

Bepariamento de
Estudlio y proyecto
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el
en representacion de la Empresa Constructora..........ooovevevovvoeeoooo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
Hevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION Y REPARACION CUNETAS, BANQUINAS
CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES-

CALLES VARIAS - Distrito Luzuriaga, Gutiérrez, y Ciudad-MaipG

Representante de la Administracién

Firma y Sello: N
Repr’esentante Técnico Municipalidad de Malps
Matricula N°

D.N.I
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segiin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de ias propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de fa documentacién, de los trabajos a realizar, dei tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas ef dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de Ia Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto, Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de Ia apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones ylo expiicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta |abrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones yfo impugnaciones relativas a [a formaiidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera deciarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a fa misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera }a DOCUMENTACGION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, plawilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilia de analisis de precios}, la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de Ia
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de detalle de la obra compieta, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos Y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de cocrdinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionaies, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion jpodra ser requerida en cualquier momento, antes o durante ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
crogquis preliminares yfo planos generales.-

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.- f

V.08/2015

Ing. D AME

Sirector Fe Obras Pﬁblica§
nunicigaiidad de Malpu
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacisn compieta de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y ¢l o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA AFROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los
elementos principales y accesorios o trasiadandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segiin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

l.a MODALIDAD adoptada para el presente Pliege Licitatorio esta indicada en ef Art, 4
_del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5;: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
la Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de |a licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada (nicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, sefladas y en
sobres cerrados, en ei Departamento de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En
el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineiudibiemente con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompaiiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o Provincla de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de! Decreto Provincial N° 313/81.

§i la institucién bancaria que oterga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o flanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria; '

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO EGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOQZA" ;
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La omisidn de esta clausula en fa pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-’

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en [a planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o fetra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
Y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con ia determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentars la individualizacion de Ja licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de
adjudicada la obra.-

h) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial gue se suscite se aceptara
la jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-
e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja

incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilioc de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Plblico
Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante .-

i) Nota de Presentacion y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m)

P)

Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segin se
especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares -

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional.

Ptan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo gue media entre la ejecucion, certificacion
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaraciéon jurada en la cual se fije un domicilic especial en el
Departamento de Maip0 donde seréan validas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razén de ia presente licitacion.-

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripeiones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante”. -

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6

b}
1. Niimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Piazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. -

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo |
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada
items,-

ARTICULO 9;: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 de| articulo anterior, cuando se observaran cualguiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
relina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
gue la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA los que deberan
confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales v si ujendo la metodologia
indicada para su determinacién.-

V.08/2015

S s = e e i Wt s ‘«—..‘ . Directar s L cas
Municipalidad de Matpu




P e S
MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOZA

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segin
corresponda.

i . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitaterio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de Ja oferta. En ese caso, las presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera [a
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en ef caso de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de
Preadjudicacion de la Licitacion.-

ARTICULQ 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4418,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de
ta adquisicion de fa documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipa, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la
presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipi, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta gqueda perfecto el convenio entre la
Municipalidad y el adjudicataric, en todos sus efectos juridicos y legales gquedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
v.08/2015
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Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y st monto y cantidad sean de
significacién, podra Hamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente el interesado yio persona con poder
suficiente a satisfaccién de la Municipalidad de Maipl, y hayan asentide la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario [os proponentes podran efectuar las observaciones yf/o impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra la Municipalidad de Maipa. E)
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de ¢lla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
la adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra
vélido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por ¢l precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio ¢ iguales condiciones gue se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicaré a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente .-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

. Los pagos se haréan a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a Ia presente. El Oltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de Ia adjudicacién al adjudicatario,

ARTICULQ 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaccion de fa municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULQ 25: DEVOLUGION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
V.08/2015
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Resuelta fa adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resulfaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un deposito equivalente at 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, fue
puede ser dinero en efectiva, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberan reunir las condiciones
bésicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 312/84 ¥ 2084/04. Si la institucion bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucién de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepeion
provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de abra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos gue se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto ¢l acopio de materiales conforme establece ¢l articulo 54,
previe al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucitn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopios,

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA GON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCOC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 34 3/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion de! contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, vy una declaraclén expresa que desvincuia a la Municipalidad de Maipi de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como ia declaracion antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente,

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ylo Nacicnales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gitimg. Cuando la inspeccion
no puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circiinstancias especiales lo
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQ 31: MULTAS
Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si ia inspeccién no tuviese ohjeciones gue formuiar
a las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de fa
mala calidad o de |a deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara
& su cargo reparar dafios ocasionados por el mal use, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la cbra, pero tomando s6lo en consideracion la
parte de obra que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las cbras y exigird que elias se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de la Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y
atencion de los trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado.-

ARTICULQO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y &l personal ¢
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ue, en dantidad y calidad sean

; ] V.08/2015

Ing. DANIAN GALDAME
Directoride Obras Publicas
Municipalidad de Maipi
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a} faita de respeto a Ia inspeccién; b) desobediencia a ia inspeccion; c) incitar a la desobediencia z |a
inspeccién; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para efecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULGC 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo,~

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista ¥ a juicio y directiva de la inspeccién, Ia
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante ia
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por la Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho depésito.
El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacicn licitatoriz.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo fo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntarz a la documentacién
hicitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la gjecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En ef caso que estuviera previsto, se
deber& cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacidn licitatoria -

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccitn respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas gue sugiera la
inspeccion,-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista ¥ la Municipalidad se efectuara por intermedio
de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

V.08/2015

e e e e e — e+ Ing DAMIJS;N GALDA}VIE

Director de Obras Piblicas
Municinalidad de Maipi
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La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisiéon de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se sjecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en
este sentide e imparta la inspeccién.-

‘ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la cbra en ejecucién, gue no
“provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocerd ningan trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar el contratista con la Municipatidad deberdn ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
(5} dias corridos después de haberse firmado el acta de repianteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de |a obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, ef cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |la obra, la Empresa debera presentar ia documentacion conforme
a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualguier otra que ia Direccién técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la
confeccién y aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gque se ha presentado al procedimiento
de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcidon y habilitacion en el RACOP, solo se otorgara la
certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
no el acopio de materiales y en ¢l caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberén estar
depositados conforme establece el articuic 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio
efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificades que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos
acopiados en la obra gjecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

V. 5
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Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
% de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar ia
mano de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articuio 20 BiS,

AN
E
Director de Obras Piblicas
Municipaiidad de Maipd
Py
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MAS PARA CONTRATISTAS
- INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maip0d asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando
se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laberal (S8HL}y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
per la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19,587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipi y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con elios, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo v el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/c los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado
en ia legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

mn Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
a8} Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Regiamentario 354/79 Yy
complementarios.
o Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segin
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
1] Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
A | Ley de Transito Transporte.
. (N | Cualquier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes.
NORMATIVA
. &} Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
2R} Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipq.
ax] h[ormas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias,
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo ef personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenie con instituciones piblicas ¢ privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que Incluya tal apoyo o prestacion y

la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operacicnes suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentade o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se deber4 presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deber& contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legistacion vigente, Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberg presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

Departamente de
B Estudios y Proyectos

oi}ecgé de Obras Piblices
Mun{dpalidqci de Malpt
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las
tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella
labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, EI Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a 1a inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

] Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Namero de Legajo Perscnal - Documento de Identidad.

[ Certificado de aptitud médica,

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo
mismo se reqguerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra fa responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a segulr antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar
las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS PE PROTECCION PERSONAL PROVISTOS,
SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA, POR LAS
DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asf mismo, uniformara a su personal ¥ colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operaric deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motive de
las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion,
confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas
obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacién, segin corresponda.

El contratista presentara mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de irabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta ia cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frg,euencia y gravedad,

Departamento de
Estudios y Proyectos

AME
Director de Gbras Pdblicas
Rivnicihalidad de Maiph
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacién, herramientas y
demas elemenios que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por fa
Municipalidad de MaipQ.

DE LA REALIZAGION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, ete., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métedos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos gque por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberén regirse por las
normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el
procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACGION

E! Contratista debera confeccionar y mantener actualizado et LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de la Obra
o Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que ia inspeccidn técnica también
obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Persconal requeridos, de acuerde al tipo de tarea que realice
sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego ¢ emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos infltamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados por
la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualguier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estade de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

X Esté prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del
Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipad.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpleza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de cbra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

Departamento de
Estudios y Proyectos

. Ing. Dr’%iM!

Director de Obras Pllicas
Menicinalidad de Maipt
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ta inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara

registro sobre la determinacion del espacic necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de {odo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montaré y posteriormente retirara
las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ublcacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

- Los carteles de sehalamiento podran ser confeccionades en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Som de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizar4 material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ditimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos
los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

I_EI personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terrenc, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspendientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberi consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Teda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes
y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en fos trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
agueilas gue no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previc a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipl segdn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuande se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 ¢ 7 m. (en direccién de [a proyeccion horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algOn tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas,
escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

Departamento de
Estudios y Proyectos

Director d¢ Qbras PGblicas
Municinzlidad de Maipt
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E! responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisari el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de MaipG.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listade de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perieneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los des metros de allura ¢ durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar vy tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia gue pueda originar caidas por resbalamiento.

~ Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

bE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, daré aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectivay a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VERICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacicnales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transpertar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, ete.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado
por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar regisiro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualguier
operacion que se ileve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las cbligaciones emergentes
de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente
Norma.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de
la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a Ef Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de
los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos antericres, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo vy que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas gue pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposiciéon que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

Ing, DAMIAN GALDAME

Director de Qbras Piklicas
rienirinalidad de Maipfj

Departamento de
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CALIDAD DEL HORMIGON

~|.0SAS DE HORMIGON ARMADO
—H30 de hormigdn elaborudo .—
—Relacidn agua / cemento (en peso) < 0.55.—
—Calidad de resistencia o la compresién en
probeta cilindrica Tbk > 17MN/m*
—ARIDOS: limpios y desprovistos de poivo .—
—GRAVAS; tamafio méximo 1".—
—ARENAS:negra de cantera lavada.—
—ACEROS: confirmados de alta resistencia
no torsionados tipe ADN 420.-
~Los hermigones se curarén con antisol sclventado (tipo sika) ontiscl®
compuesto liguide con solventes para el curado del hormigdn ,posteriores
al llenado, cuidande en todo momento que dicho hormigén se encuentre
tapade con nyion negro—
NOTA : La construccidn deberd ejecutarse de
geuerdo a normas: CIRSOC 201 220.—

_ fi;gg;x\\ \#wzﬁ \\ng&iélfé
;<\<pﬁv<\§////kk<;%§ ///

/\
o

N4
K

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE PUENTE PEATDNAL/
1

\

Director dé Obras Plblicas
Municinatidad de Maipt




Varlchle s/perfit calle

\ varlable s/perfll de cto.lle
| |
. |
MY ' |
: 1 |
< o #210c/10 0
S 3] #28c/15  Odo e
- 0.60
* l
o

PUENTE VEHICULAR - ANCHO 300 m
PUENTE VEHICULAR ESPECIAL- ANCHO 4.00 m

CALIDAD DEL HORMIGON

—LOSAS DE HORMIGON ARMADO

—H30 de hormigdn eloborade .—

—Relacién agua / cemento (en pesc) < 0.55.—
—Calidad de resistencia o la compresién en
probeta clifndrica Tbk > 17MN/m?*

—ARIDOS: limpios y desprovistos de polvo .—
—GRAVAS: tamafio méximo 17.—

—ARENAS: negra de contera lavada,—

—ACEROS: confirmados de alta resistencio

no torsionados tipc ADN 420.—

vorlobld s/perfil de colle

—los hormigones se curartn con antiscl solventado (tipo sika) antisol®
compuesto liquide con seolventes para el curado del hermigdn ,posteriores
at llenado, cuidande en todo momente que dicho hormigdn se encuentre

tapade con nylon negro—
NOTA : La construccidn deberd ejecutarse de
acuerdo g nermas: CIRSOC 201— 220,—

MUNICIPALIBAD DE MAIPU
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DETALLE DE PUENTE VEHICULAR ___ [

Ing AME
Director d piklicas
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cera: CROQUIS DE UBICACION
GUTIERREZ, LUZURIAGA Y
MAIPU

DIBUJO:

ESTUDIOS y PROYECTOS

PROYECTO: Ing DAMIAN GALDAME

FECHA

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO 04{2"20

Ing, DAMIA AME
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funicinriidad de Maipu
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestrqctura y Servicios Puiblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

B MUNICIPA | -
= MAI'EEAD

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

T e———y o

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CUNETAS -BANQUINA - CORDON -
ALCANTARILLAS, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULATRES"” en CALLES VARIAS

DE LOS DISTRITOS LUZURIAGA, GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPU.
FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: s el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccidn, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MQo: (dem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn.

GOo: Precio final af publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de [a licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de [os trabajos.

HNo:  Precio final af publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/em2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 1 (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién..

HE: Precic final del Hormigdn elaberado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPALIDAD
O MAISG
FOLIO

03T




V1 ‘0O1dINg

VBTN
AN

Z08 g
ooz o
63 o

Q:4L353A9H
IUIAA

arg |
07 9
feiei i |

PREGOOH
BEM

[ATA -]
et o
0o

e

'VANOdSIAYNOD

N0 NOIOV.LIOIN V1 3d IHGINON 13 ¥VD0109 viIgaa VLISLLVYINOD

RO
ouLuEsg

QoD M
000 A
[elele gt
o%0 >

I GEGT
tajuey

aone w
QU0 A
SO
G980 D

epunies eloleqd

SRTLOON D i

BETY DU UL G
GGO W
LTI OO0 A
I Q50 W
[l ool 2
EEE U joy:i:rA
qas ausiteg
0Ge o
68X @ COG A
Bl B a0 1
oo A oot 2

eitewnd majeg

Grﬁﬂ@@ﬁ.&«u;u

r3 30 OAOW V $3 ‘0YO4VINIS 3G SANOIDVIVLSNI VANIATT V1 ‘VY1ON

WiZXW 'Sepipoy

‘sauoroedyIoadsy

Y¥ZOONIr

CIdIDINAW
[iLs [

euePpUNDRE LgDEI Yy

YZOANIN
CHdIDINNKW

bils L1t

2llelaLd ugoe)dy

ofojos)

H— st




