LICITACION PUBLICA N°15/2022
OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA EN B2 LOS SOLARES-DISTRITO RODEQ DEL MEDIO

EXPEDIENTE N°53231/2021

NOTA ACLARATORIA N°1

Se realiza la siguiente aclaracién en PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE '
CARACTER LEGAL, Articulo 4 inciso “b” PLAZO DE OBRA, se Informa a las empresas
considerar que la obra no podré tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo
inclemencias climaticas feniendo en cuenta el estado de la obra. Por tal motivo se solicita a la
empresa que, segun el articulo 8 del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, en el sobre

" N°2 debera presentar el plan de trabajo y curva de inversién en dias para realizar el control y

seguimiento.

Se realiza |a siguiente aclaracion en PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO DE
BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO con respecto al detalles de equipos y/o
equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucion de las obras, el contratista informara por
medio fehaciente a la autoridad administrativa su plan de trabajos en dias y el detalle del
equipo que quedara afectado con exclusividad a la obra. Por razones fundadas vy
excepcionales, el comitente, a solicitud exbresa del contratista, podra autorizar la desafectacion
transitoria del equipo que no afectare el cumplimiento de los plazos y modalidades

contractuaies.

El incumplimiento de estas clausulas importara la aplicacion de multas que seran graduadas y
aplicadas por la autoridad de contralor, segun la importancia de la infraccién detectada.
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