
PROYECTO LOTE.AR: BARRIO CARRIL VIEJO II Fecha: ENERO 2022
Ubicación: SANTA BLANCA BELTRAN - Municipio :MAIPU-MENDOZA
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A TAREAS PRELIMINARES 4,35%
A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares $2.228.144,19 4,35% 83% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 11%
B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 43,20%
B.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
B.1.1 Extension de Suministro
B.1.1.1 Cañería de distribución $4.908.037,89 9,59% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
B.1.1.2 Válvulas $222.435,44 0,43% 50% 50%
B.1.1.2 Hidrantes $184.071,46 0,36% 50% 50%
B.1.2 Conexión domiciliarias de agua de red
B. 1.2.1 Conexión de agua $3.268.326,19 6,39% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
B.2 Sistema de Desagûes Pluviales
B. 2.1 Cordón Cuneta
B.2.1.1 Ejecución cuneta de Hormigón $5.938.879,00 11,60% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
B. 2.2 Alcantarillas $1.224.161,68 2,39% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
B.3 Sistema de Energía Eléctrica
B.3.1 Obra de Nexo de Red Primaria de Media Tensión
B.3.1.1 Estructura de Sosten $100.517,32 0,20% 50% 50%
B.3.1.2 Conductores $406.158,72 0,79% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
B.3.2 Subestación Transformadora
B.3.2 Transformador 200Kva $1.343.411,21 2,62% 25% 50% 25%
B.3.3 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público
B.3.3.1 Estructura de sosten $879.024,84 1,72% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
B.3.3.2 Conductores $2.565.226,98 5,01% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
B.3.3.3 Tablero de Alumbrado Público $156.060,64 0,30% 50% 50%
B.3.3.4 Luminarias $542.151,26 1,06% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
C SISTEMA DE RED VIAL 45,52%
C.1 Red Vial
C.1.1 Tareas Previas $2.977.476,89 5,82% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
C.1.2 Sistema de Energía Eléctrica $11.988.247,92 23,42% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 20% 25%
C.2.2 Red Peatonal
C.2.1 Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado H17 esp.12cm+malla sima(15x15x6)+film 200mic $799.391,94 1,56% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
C.2.2 Rampas de accesibilidad H17 (esp.12cm)+malla sima(15x15x6)film200mic $7.531.917,88 14,72% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 7,65%
D.1 Conductores
D.1.1 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X16 $539.587,06 1,05% 10% 30% 30% 30%
D.2.1 Tablero de Alumbrado Público $3.377.265,20 6,60% 25% 25% 25% 25%

$ 51.180.493,71 100,00%
$ 1.849.359,68 $ 465.589,37 $ 754.942,50 $ 754.942,50 ########### ########### ########## ########### $ 2.309.239,09 ########### ########## ########### ########### ########## ########## ########### ########## ########### ########### ########### $ 1.420.322,92 ########### ########### $ 1.206.598,29 ########## ########### ########### ########### ########### $ 4.057.469,52 ########### $ 844.316,30

PLAN DE TRABAJOS

MES 8

$ 7.162.957,42 $ 7.104.082,68 $ 6.495.128,69 $ 5.177.602,27 $ 4.924.693,39

Plan de trabajo

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Nro Item Designación y Especificación MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5Importe total MES 6 MES 7

81,22% 100,00%Certificacion Acumulada (%) 7,47% 20,92% 34,91% 48,79% 61,48% 71,60%
9,62% 18,78%Certificacion Mensual(%) 7,47% 13,44% 14,00% 13,88% 12,69% 10,12%

$ 41.569.362,47 $ 51.180.493,71Certificacion Acumulada ($) $ 3.824.834,05 $ 10.704.898,02 $ 17.867.855,44 $ 24.971.938,12 $ 31.467.066,81 $ 36.644.669,08
$ 9.611.131,23

TOTAL
Certificado semanal ($)

Certificacion Mensual ($) $ 3.824.834,05 $ 6.880.063,97

ABRIL


