
URBANIZACION, PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES PLUVIALES Y RED DE GAS - Bº MILACK NAVIRA (Miranda Avila) Fecha: ABRIL 2022

Ubicación: SAN ROQUE - MAIPU - MENDOZA

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem
% ítem 

s/Rubro
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 0,63% $3.155.325,36

A.1 PRELIMINARES GENERALES $3.155.325,36

A.1.1 Tareas preliminares URBANIZACION $2.122.725,69 0,43%

A.1.1.2 Cartel de Obra(de chapa/bastidor de madera pintada) m2 8,00 $14.030,97 $112.247,76 50% 50%

A.1.1.3 Replanteo de obra ml 13774,75 $31,48 $433.629,13 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

A.1.1.5 Obrador - Casilla habitable m2 24,00 $16.469,47 $395.267,28 50% 50%

A.1.1.6 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 8 $33.800,00 $270.400,00 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

A.1.1.8 Agua de construcción gl 1 $96.725,12 $96.725,12 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

A.1.1.9 Sereno mes 8 $90.566,73 $724.533,84 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

A.1.1.11 Señalización y balizamiento gl 1 $89.922,56 $89.922,56 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

A.1.1,2 Tareas preliminares GAS $1.032.599,67 0,21%

A.1.1.2.1 Tramitaciones para servicio de gas gl 1,00 $401.752,04 $401.752,04 50% 50%

A.1.1.2.3 Replanteo de obra ml 3188,55 $31,48 $100.375,55 100%

A.1.1.2.5 Obrador - Casilla habitable m2 24,00 $16.469,67 $395.272,08 100%

A.1.1.2.6 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 4 $33.800,00 $135.200,00 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30%
B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 99,37% $495.194.513,16

B.9 Obra de Nexo Pluvial $43.264.100,78
B. 9.7 Revestimiento de canales $43.264.100,78 8,68%

B.9.7.1 Excavación de canal en terreno de cualquier categoría. m3 3237,48 $ 2.652,84 $8.588.516,44
B.9.7.6 Canal de sección trapecial de HºAº m3 1011,60 $ 34.277,96 $34.675.584,34

B.10 Extensión de red $72.435.841,57
B.10.1 Cordón cuneta $49.705.320,06 9,97%
B.10.1.3 Ejecución de cordón y banquina (cordón cuneta) especial de hormigón ml 5058,00 $ 9.827,07 $49.705.320,06 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%
B.10.3 Alcantarillas $12.889.946,51 2,59%

B.10.3.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m 285,23 $ 2.695,13 $768.731,93 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.10.3.12 Construcción y colocación de rejillas unidad 24 $ 34.999,53 $839.988,72 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10%
B.10.3.13 Construcción de alcantarillas de hormigón armado de sección rectangular m 285,23 $ 39.551,33 $11.281.225,86 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10%
B.10.8 Revestimiento y construcción de canales $9.840.575,00 1,97%
B.10.8.8 Losa cubre cuneta m2 475,00 $ 20.717,00 $9.840.575,00 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

Sistema de Gas Natural

B.19 Extensión de red $31.342.224,16
B.19.1 Cañerías de distribución $31.342.224,16 6,29%

B.19.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 1589,88 $ 2.695,13 $4.284.933,28 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

B.19.1.3 Tapado y compactación de zanja m3 1589,88 $ 3.206,88 $5.098.554,37 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

B.19.1.5 Provisión y colocación de cañería Ø 63 mm m 2850,00 $ 4.385,31 $12.498.133,50 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
B.19.1.6 Provisión y colocación de cañería Ø 90 mm m 1510,00 $ 6.265,30 $9.460.603,00 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

B.20 Conexiones domiciliarias de gas a red $8.832.986,76 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
B.20.1 Conexión de gas $8.832.986,76 1,77%

B.20.1.1 Conexión domiciliaria de gas unidad 236 $ 15.380,68 $3.629.840,48 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
B.20.1.2 Gabinete de medidor completo unidad 236 $ 22.047,23 $5.203.146,28 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

Sistema de Red Vial

B.22 Extensión de red

B.23 Extensión de Red Vial $256.091.674,27
B.23.1 Tareas previas $37.971.026,56 7,62%

B.23.1.1 Apertura de calles. E;0,48 m3 19529,64 $ 1.277,11 $24.941.498,54
B.23.1.2 Preparación de terreno. Compactación de subrrasante (calzadas y banquinas) m2 40686,76 $ 320,24 $13.029.528,02
B.23.2 Calzadas $218.120.647,71 43,77%

B.23.2.1 Sub base, relleno y nivelación con suelo seleccionado a maquina (granular 95) e:0,18 Incluye base banquina m3 7323,62 $ 3.855,36 $28.235.191,60

B.23.2.8 Base Estabilizada granular (Granular 98) e:0,18 m3 6868,40 $ 19.989,08 $137.292.997,07
B.23.2.8 Concreto asfáltico (incluye riego con imprimación) e:0,05 m2 38157,76 $ 1.378,29 $52.592.459,03

Sistema de Red Peatonal

B.25 Red Peatonal $83.227.685,64
B.25.1 Tratamiento base $5.781.150,10 1,16%
B.25.1.1 Base de suelo enriquecido m2 8954,00 $ 645,65 $5.781.150,10 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30%
B.25.2 Vereda $77.446.535,54 15,54%

B.25.2.4 Cordón de borde m 4246,00 $ 1.554,05 $6.598.496,30 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.25.2.7 Rampas para discapacitados unidad 84 $ 14.229,16 $1.195.249,44 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

B.25.2.10 Carpeta de cemento con barrido superficial m2 8954,00 $ 6.583,56 $58.949.196,24 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.25.2.12 Puentes vehiculares - Losa de HºAª de acceso a lotes 2,5m x 1,5m x 0,17m m2 885,00 $ 8.939,38 $7.911.351,30 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%
B.25.2.13 Puentes peatonales - Losa de HºAª de acceso a lotes 1,2m x 1,5m x 0,15m m2 354,00 $ 7.887,69 $2.792.242,26 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

TOTAL PRESUPUESTO $498.349.838,54
332.579,06$      332.579,06$      4.952.872,99$   4.952.872,99$   5.866.252,98$   7.125.994,57$   5.052.477,11$   5.046.205,06$   6.972.186,80$   5.818.321,39$   5.091.605,54$   6.152.138,89$   5.718.717,27$   5.911.653,46$   6.251.743,01$   4.898.669,35$   5.820.499,34$   7.475.513,00$   5.207.599,49$   5.201.327,44$   10.790.267,90$   9.536.026,93$   8.809.311,08$   9.869.844,43$   9.436.422,81$   9.629.359,00$   9.969.448,55$   9.963.173,50$   

SON PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO con 54/100 - I.V.A. INCLUIDO

PLAN DE TRABAJOS

Presupuesto Oficial (por Rubro, Item y subitem)

10.570.904,09$                                                         23.090.929,71$                                                         

1 2

24.034.252,62$                                                         22.780.783,08$                                                         23.704.939,27$                                                         39.005.450,34$                                                          38.998.406,86$                                                         

10.570.904,09$                                                         33.661.833,80$                                                         57.696.086,42$                                                         80.476.869,50$                                                         104.181.808,76$                                                       

2,12% 4,63% 4,82% 4,57% 4,76% 7,83% 7,83%

143.187.259,10$                                                        182.185.665,96$                                                       

2,12% 6,75% 11,58% 16,15% 20,91%

MES MES MES MES MES MES MES

28,73% 36,56%

3 4 5 6 7



2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%
2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%
2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%
2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

6,30% 6,30% 6,30% 6,30%

50% 50%
25% 25% 25% 25%

8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10%
10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10%

16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70%

6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30%

8.036.581,66$   16.705.477,77$   ############ ############ ############ 5.287.916,43$   5.809.006,84$   19.538.300,15$   ############ 19.176.978,27$     16.431.119,61$    19.176.978,27$   16.431.119,61$      19.176.978,27$      25.196.529,45$      27.942.388,11$      23.682.774,31$      23.605.115,05$      8.790.027,73$        8.790.027,73$        

49.564.498,53$                                                           41.768.518,03$                                                          71.216.195,76$                                                                88.747.015,44$                                                                       64.867.944,82$                                                                       

231.750.164,49$                                                        273.518.682,52$                                                        344.734.878,28$                                                              433.481.893,72$                                                                     498.349.838,54$                                                                     

9,95% 8,38% 14,29% 17,81% 13,02%
46,50% 54,88% 69,18% 86,98% 100,00%

MES MES MES MES MES

8 9 10 11 12


