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“CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PISO DE GRANITO Y PISO
DE CESPED SINTETICO”

POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO

CALLE LENCINAS - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU. - MENDOZA

DIAGNOSTICO DEL DECTOR DE LA INTERVENCION:

El Polideportivo de Rodeo del Medio, ubicado en Calle Lencinas s/n, es un importante punto
de encuentro en el distrito. Este establecimiento aloja nifios, jovenes y adultos que se retinen para
practicar diversas actividades que promueven un estilo de vida activo y saludable, fortaleciendo
ademas el sentido de pertenencia y comunidad entre los vecinos.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El proyecto consiste en intervenir y mejorar las instalaciones deportivas del club, esto incluye
la total remodelacién de 2 de las 4 canchas existentes, con su debida iluminacion.
Los resultados esperados de la ejecucién del presente proyecto apuntan a mejorar la calidad de
las actividades deportivas que se realizan en el polideportivo, beneficiando a nifios, jovenes y
adultos que utilizan sus instalaciones. Este proyecto promueve el desarrollo de una actividad
deportiva y recreativa saludable y, al mismo tiempo, contribuye como un elemento de contencion
social.

e Refuncionalizacién y construccién cancha de granito pulido

Se propone transformar la actual cancha de césped sintético en una cancha revestida con
ceramico de granito pulido, adecuada para la practica de hockey. Esta nueva superficie brindara la
resistencia necesaria para soportar el nivel de exigencia propio de este deporte, asegurando
durabilidad y calidad en su uso.
e Colocacion barandas metdlicas de seguridad

Para proteger tanto a los deportistas como a quienes transitan alrededor, se proyecta la
construccién de una baranda metalica que rodeara el perimetro de la nueva cancha de granito
pulido, mejorando asi la seguridad de todos los usuarios.
e Construccién nueva cancha césped sintético

Se proyecta la construccién de una nueva cancha de césped sintético sobre el terreno natural
donde actualmente se practican deportes, proporcionando una superficie mas estable y adecuada
para diversas disciplinas. Este nuevo revestimiento permitira a los jugadores disfrutar de un
espacio mas cémodo y seguro, redyciendo el riesgo de lesiones gracias a su nivelacion y
amortiguacién mejorada.

El césped sintético, ademas, dis
mantenimiento en comparacion con
frecuentes.

inuira cerisiderablemente los requerimientos de
| terreéno natural, ya gque no necesitara riego ni tratamientos
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o Instalacién de columnas para luminarias exteriores y tablero estanco

Por ultimo, se proyecta instalar dos columnas metdlicas adicionales que permitiran colocar
proyectores LED, proporcionando una iluminacién uniforme en las canchas y facilitando una
practica deportiva comoda en horarios de baja luz natural. Sera necesario a su vez la colocacion
de un tablero estanco para alojar el nuevo circuito.

OBIJETIVOS DEL PROYECTO

Mejorar las instalaciones del Polideportivo Rodeo del Medio para asegurar condiciones
6ptimas en la practica de las diversas actividades que alli se desarrollan.
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

Proveer a los vecinos y habitantes del distrito de una infraestructura que les permita
reunirse, practicar deportes y realizar actividades comunitarias que refuercen su sentimiento de
pertenencia
POBLACION TOTAL A BENEFICIAR

El proyecto contempla beneficiar a 12.327 personas de forma directa (habitantes de Rodeo
del Medio) y el resto de la poblacién del departamento de forma indirecta.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHAS PISO DE GRANITO Y PISO DE CESPED SINTETICO POLIDEPORTIVO
RODEO DEL MEDIO

Ubicacion: calle Lencinas - Distrito Rodeo del Medio - Maipu

UNIDAD CANTIDAD |PRECIO IMPORTE

DESIGNACION

UNITARIO PARCIAL |TOTAL ITEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES

Trabajos previos y cartel de obra Gl ]1 00 IS 250.000,00 $ 250.000,00 |s 250.000,00

2 PLAYON PISO DE GRANITO

Remocién de cesped sintético, reparacion de piso de hormigén
i provi: y de piso de granito

900,00 $ 89.302,00 $ 80.371.800,00 $ 80.371.800,00

3 BARANDA PARA CANCHA CON PISO DE GRANITO

5 . - L i
Provisién y colocacién de barandas segun croquis adjuntos ]136,00 |s 204.467,02 $27.807.514.72 |s 27.807.514.72

4 PLAYON PISO DE CESPED SINTETICO

Preparacién de terreno, ejecucién de pios de base estabilizada
espesor 12 cm, provision y colocacién de cesped sintetico tipo m2
Forbex 200 900,00 $ B7.638,21 $ 78.874.389,00 $ 78.874.389,00

5 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

51 P i6n e hincado de Mets i

Provisién e hincado de columna metalica de 10 metros. Con su
respectiva fundacién y dado de hormigén. Puesta a tierra y
soporte para 4 proyectores, cableado segun pliego técnico.
Cableado, conexién y pr jones

UNIDAD

2,00 $ 650.000,00 $ 1.300.000,00

52 |Provisidn e instalacién de proyectores led

Provisién, instalacién y conexién de proyector led de potancia

minima 200 W led, tensién de trabajo de 220V frecuencia 50 Hz,
vida Gtll minima de 30,000 hs, temperatura de color proxima a UNIDAD
S700K Luz fria, Flujo luminico minimo de 32,000 Lm, grado de
proteccién IP 65, y factor de potancia minime de 0,9, Dotado de $ 3.860.000,00

illa d t 8 i da.
relfindnp ang HEERRINES 24,00 $ 75.000,00 $ 1.800.000,00

53 Provisién e instalacién tablero estanco

Provisién, instalacién y conexionado de Tablero metalice estanco
p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 8
médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tiemra,
Termomagnética bipolar de 4x25 Amper, Disyuntor bipolar de 4x85 | UNIDAD
Ay dos toma corrientes 4 del tipo encap con
puesta a tiera. Con brazos y collares para fijar a columna, el item
incluye el cableado total del tablero.-

2,00 $ 380.000,00 $ 760.000,00

6 CIERRE ACMAFOR FACHADA DE PLAZA Y PORTONES

Cierre de Malla Acfamor metro
43,00 $ 154.176,00 § 6.629.568,00 $ 6.629.568,00

Acceso principal: Portén de dos hojas de 1 metro de ancho por 2 UNIDAD

metros de altura cada una
2,00 $ 185.000,00 $ 370.000,00 $ 370.000,00

7 CIERRE PERIMETRO RESTANTE PLAZA

Cierre con poste de Eucalipto tratado cada 4 metros, tejido
romboidal de 2 pulgadas con alambre N°14 de 2 metros de altura, |metro
segun detalle adjunto

139,59 1$ 114.583,00 $ 15.994.640,97 $ 15.994.640,97

| AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para reparacién y
imiento de muros, pisos, cord e gl
instalaciones generales

1,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00

9 LIMPIEZA GENERAL U PUESTA EN USO -

Terminaciones - Limpieza UNIDAD $ 250.003,81
1,00 $ 250.003,8 $ 250.003,81

$ 244.407.916,50
Son pesos LV.A. Incluido : Doscientos cuarenta y cuatro millones cuatriicientos siete mil novecientos dieciséis con 50/100

TOTAL

P&agina 1
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

Ubicacion: calle Lencinas - Distrito Rodeo del Medio - Maipu

CONSTRUCCION DE CANCHAS PISO DE GRANITO Y PISO DE CESPED SINTETICO
POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO

Ne

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

|PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

|TDTAI. ITEM

TRABAJOS PRELIMINARES

Trabajos previos y cartel de obra

Gl

1,00

PLAYON PISO DE GRANITO

Remocién de cesped sintético, reparacién de piso de
hormigén existente, provisién y colocacién de piso de
granito

900,00

BARANDA PARA CANCHA CON PISO DE GRANITO

Provisién y colocacién de barandas segln croquis
adjuntos

| 136,00

PLAYON PISO DE CESPED SINTETICO

Preparacitn de terrene, ejecucién de pios de base
estabilizada espeser 12 cm, provisién y colocacién de
cesped sintetico tipo Forbex 200

900,00

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

51

Provisién e hincado de columna Metélica

Provisién e hincado de columna metdlica de 10 metros.
Con su respectiva fundacién y dade de hormigén. Puesta
atiema ysoporte para 4 proyectores, cableado segin
pliego técnico. Cableado, conexién y protecciones

UNIDAD

2,00

52

| Provisién e instalacién de proyectores led

Provisién, instalacion y conexién de proyector led de
potencla minima 200 W led, tansién de trabajo de 220V
frecuencla 50 Hz, vida itll minima de 30,000 hs,
temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo
luminico minimo de 32,000 Lm, grado de proteccién IP 65,
y factor de potencia minime de 0,9, Dotado de rejllila de
proteccién ant! vandalica metidlica iIncorporada.

UNIDAD

53

Provisién e Instalacién tablero estanco

Provisién, instalacién y conexionado de Tablero metalico
estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 8 médulos con Rieldin, con su
respectiva puesta a tierra, Termomagnética bipolar de
4x25 Amper, Disyunter bipolar de 4x65 Ay des toma
cormientes monofésicos del tipo encapsulado con puesta a
tierra. Con brazos y collares para fijar a columna, el tem
incluye el cableado total del tablero.-

UNIDAD

2,00

CIERRE ACMAFOR FACHADA DE PLAZA Y
PORTONES

Clerre de Malla Acfamor

Acceso principal: Portén de dos hojas de 1 metro de
ancho por 2 metros de altura cada una

UNIDAD

2,00

CIERRE PERIMETRO RESTANTE PLAZA

Cierre con poste de Eucalipto tratado cada 4 metros,
tejido romboidal de 2 pulgadas con alambre N°14 de 2
metros de altura, segin detalle adjunto

139,59

AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para
reparacién y mantenimiento de desagues, murcs, pisos,
cordones, e instalaciones generales

1,00

LIMPIEZA GENERAL U PUESTA EN USO

Terminaciones - Limpieza

UNIDAD

|1.nn

TOTAL

Son pesos LV.A. Incluido

Propietario/Gerente
Domicilio leaal

Doc. Tioo v N®

Profespnal. D. Técnico
Domiclie leaal
Doc. Tipo v N°

Matricija:

Pégina 1
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Licit. Piblica N°:
Expte. N*:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

CONSTRUCCION PISO DE GRANITO Y PISO DE CESPED SINTETICO
POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO

FINANCIACION: Presupuesto Municipal

UBICACION: Calle Lencinas, Distrito Rodeo del Medio, Departamento de Maip(

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra del titulo, segin detalle de planos
técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo
Pescara 190 Maipi, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipa a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... Heiaiaiinn o sis de 2025, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPO ,
no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma
de

PESOS: DQSOIENTOSOUARENTAYCUA’I‘RD MILLONES CUATROCIENTOS SIETE
MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 50/100

($ 244.407.916,50).

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

120 dias corridos

a partir de |la fecha de la firma del contrato.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018




c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($...ccoeernueenenn), sin cuya adquisicion es nula toda
propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la
presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos
ylo variaciones de precios segin Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Sl esta previsto efectuar anticipo de
fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de
acopio de materiales.

i) _Certificado de habilitacién para participar en licitaciones. emitide por el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Piblicas (RACOP), para
la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de
Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segin
Decreto N® 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion.

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra
especificada en el articulo 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades
confeccionada por el RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 150,
Reparacion, refaccion y remodelacion de construcciones e instalaciones
existentes

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistird en la presentacién de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con teda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: N DE TRABAJ‘(?/

irma d -"E:‘ontraj , 1a Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por
| Contyatista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de

el oferente, y
aprcbacion. E

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS
La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) dei monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como tnico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo utilitario,
de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La
movilidad sefa provista en perfécto/ estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio
receptor y : i para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento,
reparaciones y repyestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo
contara con ro para conductor y terceros transportados por el periodo o tiempo que se

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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detalla en el presente articulo, con pdliza de la mas amplia cobertura emitida por Comparia de
reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista
debera reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el
periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion
de la obra y sera devuelta 60 dias posteriores a la recepcion provisoria.

La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente
a cien (100) litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a
la Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del
Contratista y le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion

Provisoria, la contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra
terceros por un monto de $ 80.000.000,00 (ochenta millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 44186, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fcriuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificacicnes generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidén .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de [§s tareas especificas.- )

"/En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis prelim|rjares y/o/planos generales.-

/’l/ V.09/2015
A !
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales de detalles del
proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firnadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depodsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones lnésicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

someterse er) forma gxpresa a Id jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), estardn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, deniro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestidon administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otfro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empgresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
acefitara presentacion de-griginal o copia certificada).-

1) Corjgtancia de'Inscripgion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se Bceptapa presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, cerificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.

2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE L OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. a no presentacion d/e@;:nstancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

/
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- Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferenies la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adgquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el docymento de garantia.- -

/

ARTICULO :MEJORA/DEOF RTA

uando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion) fodra [lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maip, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligacicnes a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a pariir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El uUltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municip?lidad.

eberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares

caracteristicas
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipa de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

fo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
dos, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
le las instala‘?ione subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria eniregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despueés de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debib ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrap en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan. 4

4, /' Le/falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
de |& res,‘.‘pon:?/abilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
j 3

" R
LA V.09/2015
oy 8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



2f2y Mapv
gl MUNICIPIO o 20 i
MENDOZA L LR

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del conirato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se

adopten, sera reparado de inme/diqto por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULC| 47: ORDENES DE SERVICIO
.St
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidacd se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a zcatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
confrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIf)_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopjados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentaciofj respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por|jeste concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y maferial empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los ¢pmprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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Licitacién Publica 5 Expte. N"’:
OBRA: PISO DE GRANITO Y PISO DE CESPED SINTETICO
POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO

CALLE LENCINAS - Distrito Rodeo del Medio, MAIPU
GENERALIDADES:

DIRECCION TECNICA

—Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera tener en obra,
. _n libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando
la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional correspondiente, que
estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a ejecutarse, siendo el
responsable de los mismos.

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccidn Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipu. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocara sefalizacion
diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el transito de
peatones y vehiculos. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
~ El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccién de la obra en tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y alguna otra tarea correspondiente a la obra, debera
retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para los rellenos previstos.
Todo el material sobrante debera ser retirado por cuenta y cargo de ia Empresa Contratista. La empresa tendra a su
cargo la carga, el retiro y el transporte, donde la Inspeccién o indique.

ACOPIO:
No se pagara acopio. -

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La fo e pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de cajacter legal. -

DANOS A TERCEROS:
El Contratista sera el unico respo
personas, edificios, instalaciones
de la ejecucioén de las obras. -

ble de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a
ehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsién, que resultare
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SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA R

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo (de dia y noche) y en forma los
sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa. -

Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la
zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algun riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizaré el cierre perimetral de obra con tela que permita
la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun lo indique la
inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las exigencias
y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la circunstancia lo
requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra. -

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y a la finalizacién de
~ das las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los

terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccién, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de la misma.
Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de EDEMSA. La empresa debera
realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitira a la empresa tener
alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente 0
cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragile podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos renan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera
la inspeccién quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas o cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas, por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso
especificado en el punio siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arcilla ............. eeeeaveseaaneansseesssneessnensssnneeennes 0,9% €N PESO
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Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso
Oftras sustancias perjudiciales (2lcalis, sales, mica etc.) .............cocevieienne 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro gue el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

3y i s R RO SR W e porcentaje en peso que pasa 100
= o N O PSSO e porcentaje en peso que pasa 90-100
BIND B o avmnisirsbas saes bt bt e S e e e porcentaje en peso que pasa 65-90
NPT i e s e s s e R porcentaje en peso que pasa 45-80
= NOBO e, s e s e porcentaje en peso que pasa 5-30
= N ID0 sreee v sricarc wesssinvesstmtnsas vansrees e At RS porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

—_

_| médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion. -

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que, mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones gue se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la
curva granulomeétrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extranas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores:

= ICATDOITY, GO 2 csmuiiaiiiins s im0 S S a5 5 i ST e S i o 5 B 1 % en peso
S || o O R ROt I e B 1 % en peso
— Erag MDD BIANAOS vt vviis iucsetevissinivsesis susssmasoris s b A S s e S 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N° 200 ..........ccooiiiiiiiiincreeee e 1 % en peso
- Otras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, etc.) .......ccccovvriviieennes 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méaxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 %
para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Seré igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %’

d) AGUA:

El agua a emplear en el hgrmigén sera r gﬁ lemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis, vegetales y

cualquier sustancia perjudigial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método

de llevar a cabo ensayos ﬂex n, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada. -

probetas ensayadas no s
e) ACEROS:
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Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberén cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los di@metros segtn los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccién y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseera elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de
hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y
el contenido de humedad superficial del mismo.

" lezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigén a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado
de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. Eltipo y la
capacidad til de las mezcladoras se someteran a la aprobacioén de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de
un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al
tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el
camion arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ningan concepto las cantidades de
materiales que integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus
materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el
hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con cajas
metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
‘~_controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia méaxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluye

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la
obra ejecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes para el curado del
Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con nylon
Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos ppr la empresa coptratista, y, salvo indicacion expresa de la direccién los
encofrados podran ser de:

v Madera comtn n
v Chapa o fendlico ]
v Reglas en perfectg estado:
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica en los planos
de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera de primer
uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. EI mismo seré retirado por la empresa a la recepcion
definitiva de obra. —

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales medidas, texto
diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccién del cartel de obra, estructura de soporte, pintado,
confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada. -

_ARTICULO 2: CONSTRUCCION CANCHA PISO DE GRANITO SOBRE CONTRAPISO DE H°

-Remocién del material existente:

Se debera retirar completamente el césped sintético y cualquier otro material o capa intermedia existente hasta
exponer el contrapiso de hormigén.

Todo el material retirado sera desechado adecuadamente segun las normativas ambientales vigentes, asegurando
una limpieza completa del area de trabajo. .

-Reparacion y Preparacion del Contrapiso de Hormigén:

Una vez expuesto el contrapiso de hormigén, este serd inspeccionado para identificar posibles darios, grietas,
desniveles, o cualquier imperfeccion.

Se realizaran las reparaciones necesarias, aplicando una nivelacion adecuada para garantizar la uniformidad del
piso.

En caso de requerirse, se afadird una capa de mortero nivelador o se aplicarén productos especificos de reparacion
de concreto para optimizar la adhesion del granito.

-Colocacion del ceramico de granito pulido:

IJna vez que el contrapiso esté completamente reparado y nivelado, se procedera a la colocacién de piso de mosaico
de granito pulido.

~ Los mosaicos deberan colocarse utilizando un adhesivo de alta resistencia, adecuado para soportar la actividad y el
uso de la cancha deportiva.

El disefio y disposicion de los mosaicos deberan seguir un patrén especifico, asegurando alineacion y calidad
estética, respetando las juntas de trabajo de acuerdo al disefio de pafos acordados con la inspeccion.

-Pulido y Acabado Final:

Al finalizar la colocacion, el piso de granito serd sometido a un proceso de pulido para obtener un acabado liso y
uniforme.

Se aplicaran selladores o productos de proteccion adecuados para mantener la durabilidad y estética del piso.

-Control de Calidad:

Todo eI proceso de construcmén y coloca jon sera supervis para asegurar el cumplimiento de las

superficie.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por Ia los trabajos, material, mano de obra y equipo para la ejecucion
de las tareas descriptas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 3: COLOCACION BARANDA METALICA PARA CANCHA DE GRANITO

Se construiran y colocaran barandas metalicas de proteccién en todo el perimetro de la nueva cancha de granito
segln croquis y especificaciones adjuntas.

La estructura metélica debera ser de materiales de primera calidad para garantizar durabilidad y resistencia,
adecuada para espacios exteriores.

Se aplicarén dos capas de pintura antiéxido en toda la estructura metdlica y dos de pintura de terminacion, con el fin
de proteger la baranda contra la corrosion y el desgaste por exposicién a la intemperie.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

—=ste trabajo se medira, certificara y pagara por mi, realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario
~ontratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de material mano de obra y equipo para la ejecucion
de los trabajos descriptos, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO SOBRE TERRENO NATURAL

-Nivelacién y preparacion del terreno

Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se compactara por medios
mecanicos hasta la densidad optima, dejando esta superficie lista para recibir la capa de Base Estabilizada. -

La capa se base estabilizada tendra un espesor de 12 cm, la misma sera ejecutada utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Estos rellenos se apisonaran -
teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas el espesor indicado, teniendo en cuenta el talud natural
de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico aparente seco,
igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademas, debera cumplir lo estipulado en pliego
especial de base estabilizada (pliego adjunto 8 b)

-Colocacion césped sintético

La superficie de terminacion del playdn N°2 sera de césped sintético tipo Forbex 2000, Thassos o similar, con hilos
de Polietileno fibrilado, con un sistema que permita firmeza del hilado en sus diversas conexiones ofreciendo la
resistencia que el campo exige para su uso, ademas el hilado sera resistente a los rayos UB, (ISO 9001/14001).
Luego se colocara sobre el campo una base de caucho molido. —

El césped sintético tendra una altura total de 52mm y un peso total sin relleno como minimo a 2,4 Kg /m2, la galga de
tejido debe ser de 3/8" y debera soportar una carga de arena de 38 kg/m2, mas una carga de caucho molido no
inferior a 10 kg/m2.-

El caucho tendra una composicién SBR copolimero-styrene-butadiene, debe ser el producto de triturar neumaticos
enteros de color negro. SIN RODAR — DESCARTE. FABRICAS DE NEUMATICOS

EL CAUCHO debera cumplir con las exigencias y normas de calidad de la F.I.LF.A

A los efectos de garantizar el cumplimiento de la garantia del campo de futbol, la fabricacion del césped debera ser
ejecutado en la Repiiblica Argentina, por EL OFERENTE o la empresa que este contrate para la provision e
instalacion del césped sintétifio, debiendo indi 2 lugar de fabricacién y las normas de calidad.

Segun ley 25.551 sancionadalel 28 de nowe,mbre e 2001 esta licitacién se acoge a esta ley del COMPRE
ARGENTINO.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2 realizado y aprobado por la Inspeccion al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de rnaterial mano de obra y equipo para la
construccién de pisos de césped sintético, carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales,
mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

El Contratista debera hacer el proyecto ejecutivo de la instalacion eléctrica y la iluminacion y entregario a la
inspeccion para la aprobacion. -

ARTICULO 5.1: Provision y alzado de columna metalica

El Adjudicatario proveera e hincara Columnas rectas de 10 metros de altura, con espesor minimo de 10 mm, pintadas

_zon pintura resistente a rayos ultravioletas y a la corrosién, con su respectiva base de hormigén y dado de hormigén

e 0,20 metros de altura de su base, en su extremo superior con capuchén para colocar 3 proyectores. Longitud de

empotramiento minima: 10% de su longitud total. La cima ir4 sellada con una tapa metélica. Todas las columnas
metalicas y de A.P. se conectaran a tierra con su respectiva jabalina, todo de acuerdo a planos adjuntos. No se
utilizara acelerante de fragiie en las fundaciones de las columnas. La contratista debera realizar el plano de proyecto
para la ubicacion de la mismas, contemplando el cableado para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta
ademas un tramo subterraneo para llegar a un tablero de control y aéreo en los tramos necesarios para vincular el
resto de las columnas.

Puesta a tierra

Comprende |a provisién, colocacion e interconexién de columnas a puesta a tierra, se hara mediante un cable de
cobre aislado de 16mm? de seccion fijado a columna mediante terminal cobreado y bulén y a la jabalina mediante
mordaza de sujecién, provista de su respectivo gel mejorador y cadmara de inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medirg, certificaré y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de material mano de obra y equipo para la
colocacién e instalacién de columnas metélicas, cableado, puesta a tierra, plano de proyecto, carga y retiro de los

—. materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y
cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 5.2: Provision en instalacion de proyector LED

Generalidades:

La carcasa debe ser construida en perfil de aluminio. La luminaria no podra ser luminaria convencional adaptada a
luminaria LED. El grado de hermeticidad del recinto donde esta alojada la fuente de alimentacion debe ser minimo IP
65. No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro elemento). Los
conductores que conecten la fuente de alimentacién a la red de suministro eléctrico deben conectarse a borneras fijas
a la carcasa. Los conductores que conecten el o los médulos de leds, a la fuente de alimentacion, deben conectarse
por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacién de polaridad, fijas a la carcasa, para
permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningln caso se admiten empalmes en los
conductores. Sistema de sujecion mediante bulones. —

Valores técnicos: E

il
ipo tipo minimq,/Proyector led 200 W tipo Macroled modelo FL200, o similar.
s

sion de trab ’jo de;lﬁzo VCA, rango de frecuencia de 50/60 Hz, potencia minima 200W,
inima de 5500 K luz fria, flujo luminico minimo de 32000 Lm, vida atil minima 30.000 Hs,
de -20°C a!45°C. Factor de potencia minimo de 0.9, CRI minimo de 70 Ra. Proteccién minima

Proyector LED con
temperatura de colo
temperatura de trab
IP 65.-
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Documentacioén a presentar por el oferente: Curvas polares de los planos principales, Curvas de utilizacion, Curvas
Isolux, Curvas Isocandela, Planilla de intensidades en Cd o Cd/KIm, y Renders en 2D y 3D con escalas de
iluminancia en colores, ensayos que verifiquen los valores presentados. Garantia. -

Mano de Obra: El adjudicatario instalara dichas luminarias mediante bulones en el soporte estrella y realizara su
correspondiente conexién, utilizara conductor TPR 3x1.5 mm. La Contratista debera cotizar provisién de material e
instalacién

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de material mano de obra y equipo para la
colocacion e instalacién de proyector led, cableado, carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 5.3: Provision e instalacion de tablero estanco
‘ableros de Proteccién:
Se ubicaran en los lugares indicados en planos y seréan disefiados para alojar todos los elementos previstos, los
accesorios que correspondan (borneras, cable canal, soportes, etc.) con una reserva de espacio del 30%. Se debera
disefiar de tal manera que asegure que no existan protecciones o elementos de comando a una altura menor de
0,40m desde el piso.
La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecénicos y eléctricos de acometida,
soporte, proteccién y salida que contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (“unidad funcional”). El conjunto de las
diversas unidades funcionales permitira la ejecucién de un conjunto o sistema funcional.
Seran construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm reforzada, con perfiles
de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un sélo trozo de chapas doblado y soldado
eléctricamente y por punto. La puerta se fijard mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada mas
que su vastago y que permitan facil desmontaje, su cierre sera con falleba y llave de tambor.
La puerta se construird con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales que no
permitan ninguna deformacién al movimiento en esta.
La profundidad en la caja seré tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm, entre cualquier de las partes mas
salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm, entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.
Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones, simplificar la
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
L Tendran una disposicién simple de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de
evitar confusiones.
Los tableros seran integramente de construccién normalizada, estandar y modular, conformando un Sistema
Funcional.
En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacién con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de
servicios continuos y/o controlados por termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.
Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberan responder a un médulo determinado.
Cada columna contara con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las
tensiones mecanicas de los cables sean transmitidas a los elementos de conexionado y aparatos. En caso de
conductos de salida muy estrechos se debera contar con soluciones prefabricadas que permitan la conexion de
cables de seccion importante sin necesidad de doblarlos.
Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de ser auto extinguibles a 960°C, 30/30 s,
conforme a la norma IEC 695.2.1.
Los juegos de barras seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9%, los cuales soportaran las
solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA eff y dinamicamente los esfuerzos
originados por corriente de choque de hasta487 KA.
Los accesorios de las b grras, aisladores istl;lbuidores, soportes, tornillos y porta barras, deberan ser dimensionados
acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberan es
La disposicion y fijacion

identificadas’segun la fase a la cual corresponde.
He los elementos del tablero sera tal que:

S las partes bajo ténsion estan protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando
vista las palanicas e interruptores, botoneras, tapas de interruptores.
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b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5mm; seran totalmente visibles todos los
conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstaculo de los soportes de los
elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del tablero.

S6lo en casos especiales se admitiran travesarios para soportes de elementos y/o chapa frente.

¢) Se prevera un médulo o compartimiento independiente para los comandos de los encendidos de
iluminacion y tomacorrientes instalados en el mismo gabinete, que permita su accionamiento sin
acceder al sector de las protecciones de los circuitos.

d) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con retenes o rodillos y
dispondra, ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida a otro sistema a especificar
particularmente.

e) En el interior de los tableros los conductores serén sefialados con “anillos de identificacion”,
indicando a los circuitos u efectos de encendidos que corresponden.

f) Todos los cableados internos se ejecutaran en cable canal, teniendo en cuenta el niumero de
conductores a alojar; con una reserva de espacio del 30%.

g) Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo
fabricante.

A T

-

Debera efectuarse la conexién a tierra de las partes metélicas de la instalacién normalmente aislados del circuito
eléctrico como ser gabinetes, tableros, artefactos de iluminacion, etc. de manera de asegurar la continuidad metélica
_—mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metélicas y mediante la colocacion de un conductor

~ dslado verde-amarillo (IRAM 62267) al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion y
elementos del edificio como estructuras de H°A®, metalicas. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo,
permanente y tener capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el
potencial respecto a tierra, de la parte protegida a un valor no peligroso, 24V (segin Ley 19587 de Seguridad e
Higiene en el Trabajo).

El electrodo de puesta a tierra sera de cobre con alma de acero de 3/4"diametro por 2m de longitud. En la superficie
del terreno se instalara una camara de inspeccién reglamentaria con tapa. En la camara se efectuara la conexién
entre el dispersor y el conductor de la unién al tablero mediante bulén de material inoxidable anclado a las paredes
de la camara con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.

Existira una barra de equipotencialidad donde se conectaran todos los conductores de puesta a tierra, incluyendo el
destinado a Pararrayos.

En los tableros se dispondra de una barra de cobre para la conexién de |a totalidad de los conductores de tierra.

Interruptores automaticos termomagnéticos:

Se destinaran a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los distintos circuitos del sistema, su capacidad y
emplazamiento seran de acuerdo a los calculos respectivos.

Para los pequerios interruptores termomagnéticos, se asignaran sus intensidades y curvas de actuacion segun

— Normas IRAM 2169 6 IEC 60998, ademas la capacidad minima para las corrientes de cortocircuito de 6KA; de
acuerdo a las caracteristicas y/o condiciones de la instalacién (IEC 898,947.2). Para las protecciones de mayores
capacidades se debera verificar la capacidad de corriente de cortocircuito en relacién a la impedanciade lared y el
Transformador de la empresa prestataria del servicio.

Tendran un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas y dispositivo magnético con
accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.

En todos los casos deben preverse instalacion de protecciones con corte de Neutro. Es decir, Bipolares en el caso de
protecciones monofasicas y Tetrapolares en el caso de protecciones trifasicas.

Sus conexiones seran por la parte posterior y su caja significard una perfecta aislacion de sus partes energizadas. No
se aceptaran interruptores que no tengan pantallas o dispositivos apaga chispas. Los interruptores tendran
"desconexion libre ", es decir cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automatico
desconectara, aunque se sujete la maneta de accionamiento.

Solo se permitiran elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su provision en las tareas de
mantenimiento, deberan ser toda la proteccion de una misma marca que posibilite o facilite la selectividad y filiacion
entre las distintas protecciones, considerandose marca tales como Schneider Electric, Siemens o superior calidad.

Interruptores diferenciales:
Proporcionaran una elevadg proteccién no solﬁente contra las tensiones de contacto producidas por defecto de
aislamiento en aparatos pugstos a tier3, siné que desconectaran rapidamente, también si una intensidad peligrosa
fluye directamente hacia tiefra, a través del cuerpo humano.

La intensidad nominal de falla sera de 30 mA (miliamperios), y su vida, media sera de 20.000 maniobras
aproximadamente. e

De acuerdo al proyecto,‘po‘) 3 existir la a teﬁ‘ativa de un Interruptor Diferencial de 300 mA.
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Seran de marca Schneider Electric, Siemens o con caracteristicas técnicas superiores.

Tablero:

El Adjudicatario proveera e instalara Tablero metalico para exterior colocado a una altura superior a los 5 metros del
nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas, apto para 8 médulos con riel Din, con su respectiva
puesta a tierra con jabalina de %", mordaza de sujecién, cable verde-amarillo, camara de inspeccion y gel mejorador.

El tablero tendra interruptor termomagnético de 4x25 A y disyuntor diferencial de 4x63 A, y dos tomacorrientes
monofasicos, collares de fijacién y demas accesorios para su instalacion y fijacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este frabajo se medir4, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por |a Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de material mano de obra y equipo para la
colocacion e instalacién de tablero, cableado, plano de proyecto, carga y retiro de los materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del iftem en la forma especificada.

ARTICULO 6: CIERRE ACMAFOR FACHADA DE PLAZA 'Y PORTONES

Se plantea construir un cierre con malla tipo Acmafor Gnicamente sobre cara fachada Norte de la plaza publica del
Polideportivo de Rodeo del Medio. La misma contara con un portén de acceso principal de dos hojas, ancho total de
2 metros segln planos adjuntos.

El cierre consiste en Mallas electrosoldadas provistas de curvaturas de refuerzo horizontales espaciadas cada 40
centimetros, galvanizadas en caliente, soldadas por puntos y plastificadas.

Las puntas sobre el extremo del panel sobresalen 30 milimetros.
Especificaciones técnicas:

Ancho: 2,50 m

Alto: 2,08 m

Abertura de malla: 200 x 50 mm

Abertura de curvatura de refuerzo: 75 x 50 mm

Diametro del alambre: 5 mm

ARTICULO 7: CIERRE PERIMETRO RESTANTE PLAZA

Se completara el perimetro de la Plaza con cierre tipo olimpico en las caras Este, Oeste y Sur.

Se utilizar4 tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG N°10 (#3.4mm) con malla romboidal de 51mm.
Las dimensiones de cada pafio seran 2.00m. de altura por 21.00 m de longitud (aproximadamente) y estara
perfectamente estirado, sin producir ningtn tipo de alabeo.

Llevara en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de seccion rectangular de 4.8mm X
32mm, sujeta al rollizo mediante bulones ganchos de @ 9.5mm.

El tejido estara asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia
17 / 15 con ganchos zincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes.
Se utilizaran rollizos de Eucalipto de 15 cm de diametro, tratados y enterrados 0.90 m en el Hormigén base
Se colocaran separados cada 3.50m entre si.

Se construird un cordén de hormigén de 20 centimetros de alto segin detalle adjunto.

Se terminara la parte superior con 3 lineas de alambre de plas segun detalle adjunto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medir4, certificara y pagara por ml, unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio unitario
Contratado establecido para el item. El precio contractual sera compensacién total por la los trabajos de material
mano de obra y equipo para la ejecucion de la tarea descripta, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
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herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE:

Se debera realizar una evaluacién del estado actual de la infraestructura general existente para su posterior
reparacién y mantenimiento, esto incluye provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios. Se
contemplan desagiies, muros, pintura, pisos, cordones y todo aquello que se considere necesario su reforma dentro
de la construccién existente.

Se contempla la construccion y ampliacién de las veredas existente y reemplazo de pafios danados

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medir, certificara y pagara por unidad ejecutada y aprobado por la Inspeccidn al precio unitario
Contratado establecido para el item. El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de material
mano de obra y equipo para la ejecucién de la tarea descripta, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: LIMPIEZA GENERAL Y PUESTA EN USO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de |la misma y a la finalizacion de
todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item. El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de material
mano de obra y equipo para la ejecucién de la tarea descripta, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRORUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectien los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las précticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la
legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Confratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en cada caso de
la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentss, enfermedades v dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacién
especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segln correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBB BEBB

Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Iz Municipalidad de Maipu.

B BB

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya nomalizacién sea dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiente y cumplimiento, por parie de todo el personal o subcontratisia, de lo
dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberé contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forna tal de
brindar al Accidentado o Empleado gue requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segtin lo determina la legislacién vigente. Presentar pievio a la iniciacion de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipu el parte médico
de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiens Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y |2 Ley 24557 de Rizsgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por marte del contratistz, de_contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial,
permanente que se encargue del planeamientd,\la coordinacion, 2 ;ﬁew isién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integrzl de su pjaijrimonio v del persﬁnal que en ella [abora.

] f ¢

:l. PERZONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, i Confratisia p;ésentaré, la némifia del Personal afectado a la obra. adjuntando copia para ser
entregada a la inspeccion de Seguridad e HigienelLabgral y consignandg:

i Cantidad del personal.
L Nombres y Apeliidos.
i Domicilio. L/
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t Funcion.
[] Edad.
L] Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

L Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene Ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
- Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion
personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccion,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones
que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademés deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacién, segtin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendrd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demas elementos que
se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento v
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos,
u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberé estar rubricado por el
Responsable habilitade en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
to y cumplira con las i

Tomara conocim |cagliones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.

El uso de los elemzntos de Prateccion ersm)él requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vt

+ o+ o+ +

El personal del Cpntratigta mantendrﬁ £n todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las
normas de convi i
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PROHIBICIONES AL PERSONAL
X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se almacenen,

manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el ambiente
o cualquier otro lugar considerado dz riesgo o no autorizzdos.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectde en lugares expresamente autorizados por la inspeccion del
contrato o SHL.

b4 El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrépicos, la
que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de amas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del Departamento de
Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegard a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra
a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre la
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveers, montard y posteriormente retiraré las sefializaciones eventuales para advertir
tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademds, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Ultimo recurso, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, carierias,
etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ontratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los aditamentos de
evitar accidentgs y/o legiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de
eguridad.

Toda maquina que utilice El
seguridad que correspondiere, a fin
habilitacién otorgada por su Servicic d

Se deberan utilizar, en los trdbajos, herramientas enperfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquellos gue no
ofrezcan garantias a la seguridad. (
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Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion intemé,'ib's
mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segtin corresponda y remitida a SHL.
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, e! equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como
minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su amado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos
y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicion del
Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara colaboracion en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de eualquier tipo, este debera estar perfectamente sefalizado durante su
ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacion.

ny terrnmaorﬁn de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacidn que se lleve a

En los trabajos de perfora
ontratlsC:I:beré ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de

cabo en las instalaciones del pozo,
las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION
La inspeccion del contrato)
M‘l

responsable del cumplimiento, por pa
fensabilidades que fija la presente Norma.

de las disposicion? -

i parie la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la
aite/del Contratista, ‘-no sélo de las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a
los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por el
Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del Certificado Final de
la misma.
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CURVA DE INVERSION

OBRA: “CONSTRUCCION PISO DE GRANITO Y PISO DE CESPED SINTETICO

POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO”

UBICACION: CALLE LENCINAS - Distrito Rodeo del Medio, MAIPU, Mendoza
Tiempo de Ejecucion: 4 meses (120 cientocincuenta dias)

Tiempo de Ejecuc. Importe Invertido () % Acumulado
meses Parcial l Acumulado Parcial I Acumulado

0 0,00 0 0 0

1 $24.440.791,65 $ 24.440.791,65 10,00 10,00
2 $73.322.374,95 $97.763.166,60 30,00 40,00
3 $85.542.770,78 $183.305.937,38 35,00 75,00
4 $61.101.979,13 $ 244.407.916,50 25,00 100,00

[ $244.407.916,50 | [ 10000 |

IMPORTE INVERTIDO ($)

CURVA DE INVERSION

260000000
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200000000
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000 §
80000000 1
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20000000

0 1 2 3 4
TIEMPC DE EJECUCION (meses)

DIRECCION DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hols /de Feins
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad |P°' o [Deitecio Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | " sl Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
— FFohn valor |Amorti ::P::_ Y|combust ILubrl Costo  |Rendi
cla Actual |[zaclén mP bles cantes |diario miento
HP $ $idia | $/dia $/dia $/dia $/dia umldia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-toTtaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE |sus-TotaL D $ium |
E|suB-TOTAL 1 = | A*B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = %de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |[SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $/um
K[iva = |% de J $/um
L [TOTAL 5 |J+K $/um
PRECJO UNITARIO ADOPTADO Sium
/

/ /
ms mano de obra deberd respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos

rganismo )i'e gremio cerrespondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

NOTA: En los
por UOCRA (

Depariamento de
Estudlo ¥ proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES ESP::I:II.?ZLADO OFICIAL e | avupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (2)

3 SUBTOTAL

4  |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
v PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo

conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |a Ind. De las Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%!
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%)
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%|
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor ¢ itidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |a forma de

pago adoptada por la emprgsa. - .f




A

planchuela 2 x 1/4 {

0.70

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

chapa lisa N° 14 curva radio 40 cm.

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

L

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm. /

0.70

DETALLE DE ESQUINERO

bulén g 14 mm.

anclaje cemento epoxidico vertible

DETALLE DE ANCLAJE

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

cafio estructural 70 x 30 x 2.5 mm.

MUNICI

PALIDAD DE MAIPU

OBRA BARANDA HOCKEY
UBICACION POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO
PROYECTO 4

DIRECTOR DE OBRAS .

In# VICT}%R LENTINI

INTENDENTE |

MATIAS STEVANATO

ESC. S/ESC
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planchuela 2 x 1/4

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

chapa lisa N°® 14 curva radia 40 cm.

L

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm. /

070

DETALLE DE ESQUINERO

e |

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

bulén g 14 mm.

{

tuerca soldada

N.wala pared del tubo’
J72X{ubo 032 mm. i

\anclaje cemento epoxidico vertible

DETALLE DE ANCLAJE

zbcalo 30em

cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

cafio estructural 70 x 30 x 2.5 mm.

MUNICI

PALIDAD DE MAIPU

/'\.

OBRA BARANDA HOCKEY
UBICACION POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO
PROYECTO f\

DIRECTOR DE oeqms

ing. )ﬁCT?R LENTINI

INTENDENTE

/ /

NIATIAS STEVANATO

ESC. S/IESC

o iy

L/



cafo estructural 70 x 30 x 2.5 m

cantos de placas protegidos

unién fija ~ ’( cafio estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

M.D.F. enchapado blanco

5 zobcalo

l’ = _‘l cafo estructural 70 x 30 x 2.5 mm.
ALZADA de un TRAMO o MODULO de la BARANDA

tornillo pasante

cano estructural 50 x 30 x 2.5 mm.
cano estructural 70 x 30 x 2.5 mm.
cano estructura /2 X

tornillo FIX
fijacioon de placa

PLANTA de un TRAMO o MODULO de la BARANDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA CONSTRUCCION TRIBUNA METALICA
UBICACION POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO
PROYECTO

DIRECTOR DE OBRAS

A
Ing. )n’chR/(ENﬁNI

INTENDENTE

"

MATIAS STEVANATO ESC. S/ESC




CONSTRUCCION NUEVA CANCHA DE
CESPED SOBRE TERRENO NATURAL

FIBRA

RELLENO DE CAUCHO TRITURADO

ARENA SILICA

CAPA ELASTICA

BASE ESTABILIZADA COMPACTADA e= 12cm

RN

il I
SIS F IALL AL AT AR TR TRITG P RATE RATT AAKL AL F PRI T ARL T AR AR
AT S T

~."\."\.‘“\."\.‘“.~“\."'\.>"§‘\.“\."\}'\.‘"‘?‘\.‘“_\"‘\."\?'\.“v\"‘;‘-\,

NUEVA CANCHA DE CESPED SINTETICO
SOBRE TERRENO NATURAL

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRA CONSTRUCCION TRIBUNA METALICA
UBICACION POLIDEPORTIVO RODEQ DEL MEDIO
PROYECTO \ P
JEFE DEPTO. OBRHS {ing! R|%RD;§ BLANCO
INTENDENTE \ /[ |watids STEVANATO ESC. S/ESC




INTERVENCION EN CANCHA DE CESPED
ACTUAL

FIBRA
RELLENO DE CAUCHO TRITURADO

ARENA SILICIA

CAPA ELASTICA
CARPETADE H*e=12cm
TERRENO NATURAL

YRRV

AN ]

T RATI RATS KR IR T AR T AR T AR AL o ZPT L R A Rl Al Al Al 2 g

AR

ESTADO ACTUAL CANCHA CESPED
SINTETICO

CERAMICO GRANITO PULIDO

MECLA DE ASIENTQ e= 2em
CARPETADE H" e=12¢m
TERRENO NATURAL

Awp

PISO NUEVO DE GRANITO PULIDO (retirar
césped sintético)

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRA CONSTRUCCION TRIBUNA METALICA
UBICACION POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO
PROYECTO , -
DIRECTOR DE|OBRAS _ |n9/0|;iTon LENTINI
INTENDENTE /| MaTjAs sTEVANATO ESC. S/ESG
[ \



CALLE LENCINAS
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CIERRE OLIMPICO ‘,/J’F cLF.ﬁREmM 4 "“' /".\w
e i U
CIERRE MALLA ACMAFOR
PLAZA DEL POLIDEPORTIVO
RODEO DEL MEDIO Dir. Obras Pub. Ing. VICTOR LENTINI S/ESC
MAIPU MENDOZA Intendente MATIAS STEVANATO
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VISTA

Alambre para tensar tela
alta resistencia 17/15 hilos.

i

Tela romboidal alambre
I~ galvanizado 200x50x13

cordon de hormigén

0.20 de alto
He° de limpieza bajo

muro 0.20 de ancho

0.24

Fundacidn postes
0.50x0.50x0.60
dosif. 200kg. de
cemento/m3

Cordon de H°
|~ Malla @6 c/15cm

Alambre de Rollizo de Eucalipto tratado
VI STA puas 4 hil\os Diametro 15 cm
N
1.00
2.70
2.00
4
I Xx Xx
0.20
1 7
1.19 planchuela soldada
% 1"x4mm. de espesor
columna
— 1.01 |- -] 1.01 }—
i 2.50 JI
=0 OES
+-66 06
_L Fundacion postes _L 2 i
1.00 0.50x0.50x0.60 .00
_—I |-_ dosif. 200kg. de _—I l__
Alambre para tensar tela ,} Comepiim

alta resistencia 17/15 hilos.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO
EOD EODglE_LPISIE::?IEPORTlVO Dir. Obras Pub. Ing. VICTOR LENTINI S/ESC
MAIPU MENDOZA Intendente MATIAS STEVANATO
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N Cerca Pro Fotovoltaica 2.08 x 3.0 Metros
4 POSTES EMPOTRADCS
PCsie empotradg Medidas en milimetros
oeriil G0x60x1.5x2600
* Panel lipa Cerca Pro fabricade con alambre galvanizade Duro @3.7mm
Planchuela pintada '\e"satﬁﬁﬁu‘f:}"
Planchuela 3/16"x 1"x2mm . 40x60x2mm
N OT A 2"x1/8" con ganchos galvanizados
. / para sujecion de tela \
Los postes de acero se pintaran con
2 manos de antioxido y 2 manos de
terminacién de esmalte sintetico )
con colores a designar.
LY
Bisagra municié
herrigro 100x60 4 I i
2.00
1A
PORTON
ancho 2.00
CIERRE MALLA ACMAFOR
PLAZA DEL POLIDEPORTIVO ) W A S/ESC
RODEO DEL MEDIO Dir. Obras Pub. Ing.

MAIPU MENDOZA

Intendente MATIAS STEVANATO




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DEPTO. GRAL. DE OBRAS

0BRA: CROQUIS{DE UBICACION /{

POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO
CALLE LENCINAS, /MAIPU, MENDOZA

DIBUJO:

PROYECTO: Polideportivo Rodeo del Medio

INTENDENTE MATIAS STEVANATO

ESCALA:
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= Maipit 7

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el St. .........ccccoiiiiiiiiiiiiinic en
representacion de la Empresa Constructora.........ccoireeinismmisnncscasmsnscsnnnsssnensens
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

CONSTRUCCION DE CANCHAS PISO DE GRANITO Y PISO DE
CESPED SINTETICO

POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO - DEPARTAMENTO DE
MAIPU - MENDOZA. -

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




MAIPU
CRECE

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: CON§TRUCCI6N DE CANCHAS DE PISO DE GRANITO Y
PISO DE CESPED SINTETICO, POLIDEPORTIVO RODEO DEL MEDIO

CALLE LENCINAS - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU. - MENDOZA

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.10C/Co+ 0.20 Pc/PCo + 0.10Gt/Gto + 0.10A/Ao +
0.10Ca/Cao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por la Direccién

de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPP envase de 50kg para construccion, item N° 1003 de
la publicacion de la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y
Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio final al pablico del cemento tipo CPP envase de 50kg para construccion, item N° 1003 de
la publicacion de la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y
Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Pc: Precio final al plblico del m2 de Mosaico granitico reconstituido 30x30, item N° 11022 de la
publicacion de la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y
Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

Pco: Precio final al pablico del m2 de Mosaico granitico reconstituido 30x30, item N° 11022 de la
publicacion de la Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y
Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Gt: Precio final al publico de Geotextil no tejido de fibras de polipropileno unidas por agujado de 150g
/ m2 item N°8500 de la publicacién de la Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del
Ministerio de Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Gto: Precio final al publico de Geotextil no tejido de fibras de polipropileno unidas por agujado de 150g
/ m2 item N°8500 de la publicacién de la Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del
Ministerio de Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la
licitacién.

A Precio final al pablico del m3 de arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacién del la
Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econdomicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris, item N° 2001 de la publicacién de la
Direccién de Estadisticas e Investigaciones Economicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién. -

Ca: Precio final al pdblico del Conductor subterraneo, T.Sintenax-PVC-1KV- 3x35x1x16, item N°
13119 de la publicacion del la Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econdémicas del Ministerio de
Economia y Energia de Mendozg, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Cao: Precio final al pablico §el Conductor subterrdaneo, T.Sintenax-PVC-1KV- 3x35x1x16, item N°
13119 de la publicacién del la Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de
Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.
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ANEXO 1l

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito
excluyente para la adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo
balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendrén un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO liI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ulimo Balance pT—
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Carriente / Pasivo
LIGUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=5$126.768.038,98

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacién de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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