
INTERVENCIÓN URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA

Item % inc % Mes $ inv. % ACUM % Mes $ inv.

1 0,07% 100,00% $ 85.514,00 100,00% 0,00% $ 0,00

2 0,55% 25,00% $ 168.360,00 25,00% 15,00% $ 101.016,00

3 5,98% 50,00% $ 3.689.322,90 50,00% 50,00% $ 3.689.322,90

4 1,59% 25,00% $ 488.766,00 25,00% 50,00% $ 977.532,00

5 13,87% 0,00% $ 0,00 0,00% 40,00% $ 6.841.242,14

6 22,18% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

7 1,87% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

8 1,89% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

9 2,20% 0,00% $ 0,00 0,00% 50,00% $ 1.356.125,00

10 4,40% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

11 0,45% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

12 4,16% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

13 2,58% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

14 0,77% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

15 4,68% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

16 0,78% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

17 0,80% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

18 0,52% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

19 0,33% 0,00% $ 0,00 0,00% 40,00% $ 162.248,12

20 0,50% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

21 13,65% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

22 5,03% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

23 4,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

24 4,05% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

25 3,11% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

100,00% 3,59% $ 4.431.962,90 3,59% 10,65% $ 13.127.486,16

Son pesos IVA incluído:

RENOVACIÓN Y RECAMBIO DE RED AGUA Y CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS (Incl Kit de Med)

Reconversion Semaforuca a led, temporizador, cableado subterrraneo, construccion de camaras, etc

Instalacion de Caño Tritubo 40x34x3 mm Polietileno de alta densidad, con estrias internas K6

$ 6.204.000,00

$ 4.927.500,00

$ 4.998.384,00

$ 3.837.582,00

$ 405.620,30

CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MAPOSTERÍA REVESTIDOS EN PIEDRA TIPO SAN RAFAEL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

#¿NOMBRE?

TACHAS PARA DEMARCACIÓN $ 615.600,00

RENOVACIÓN DE RED ELÉCTRICA PEATONAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

RECAMBIO DE DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS

$ 983.400,00

$ 640.500,00

$ 123.318.098,74

RENOVACIÓN Y RECAMBIO DE RED CLOACAL Y CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS

REVESTIMIENTO DE  BALDOSAS GRANÍTICAS 40x40 CON BALDOSA GUÍA PODO TÁCTILES $ 27.352.979,00

$ 2.332.480,00

$ 2.307.264,00

CONSTRUCCIÓN  PUENTES VEHICULARES

LOSA DE H°A° SOBRE CUNETA

$ 5.424.900,00

$ 962.000,00

$ 16.837.732,50

MOBILIARIO $ 5.766.291,14

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS DE ARBOLES Y PISO PERMEABLE $ 555.880,00

CONSTRUCCIÓN CORDON BANQUINA $ 949.000,00

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PEATONALES  EN VEREDAS $ 5.131.606,64

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS VEHICULARES  EN VEREDAS Y CALLES $ 3.177.360,00

$ 673.440,00

1 2

PLAN DE TRABAJOS

0

CONSTRUCCIÓN CUNETA 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS

DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBROS $ 7.378.645,80

TERRAPLENAMIENTO, COMPACTADO BAJO CONTRAPISOS $ 1.955.064,00

CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO BAJO BALDOSAS $ 17.103.105,36

Descripción Importe Total

 CARTEL DE OBRA $ 85.514,00

CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA PREVENTIVA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA 

PEATONAL LIBERADA AL USO PUBLICO

$ 2.712.250,00



% ACUM % Mes $ inv. % ACUM % Mes $ inv. % ACUM % Mes $ inv. % ACUM % Mes $ inv. % ACUM

100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

40,00% 15,00% $ 101.016,00 55,00% 15,00% $ 101.016,00 70,00% 15,00% $ 101.016,00 85,00% 15,00% $ 101.016,00 100,00% 100,00%

100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

75,00% 25,00% $ 488.766,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

40,00% 30,00% $ 5.130.931,61 70,00% 30,00% $ 5.130.931,61 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 70,00% 100,00%

0,00% 30,00% $ 8.205.893,70 30,00% 40,00% $ 10.941.191,60 70,00% 30,00% $ 8.205.893,70 100,00% 0,00% $ 0,00 30,00% 100,00%

0,00% 40,00% $ 922.905,60 40,00% 30,00% $ 692.179,20 70,00% 30,00% $ 692.179,20 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

0,00% 40,00% $ 932.992,00 40,00% 30,00% $ 699.744,00 70,00% 30,00% $ 699.744,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

50,00% 50,00% $ 1.356.125,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

0,00% 40,00% $ 2.169.960,00 40,00% 30,00% $ 1.627.470,00 70,00% 30,00% $ 1.627.470,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

0,00% 50,00% $ 277.940,00 50,00% 50,00% $ 277.940,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 50,00% $ 2.565.803,32 50,00% 50,00% $ 2.565.803,32 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 50,00% $ 1.588.680,00 50,00% 50,00% $ 1.588.680,00 100,00% 100,00%

0,00% 50,00% $ 474.500,00 50,00% 50,00% $ 474.500,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% $ 5.766.291,14 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% $ 962.000,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% $ 983.400,00 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% $ 640.500,00 100,00% 100,00%

40,00% 30,00% $ 121.686,09 70,00% 30,00% $ 121.686,09 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 70,00% 100,00%

0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% $ 615.600,00 100,00% 100,00%

0,00% 25,00% $ 4.209.433,13 25,00% 25,00% $ 4.209.433,13 50,00% 25,00% $ 4.209.433,13 75,00% 25,00% $ 4.209.433,13 75,00% 100,00%

0,00% 25,00% $ 1.551.000,00 25,00% 25,00% $ 1.551.000,00 50,00% 25,00% $ 1.551.000,00 75,00% 25,00% $ 1.551.000,00 75,00% 100,00%

0,00% 25,00% $ 1.231.875,00 25,00% 25,00% $ 1.231.875,00 50,00% 25,00% $ 1.231.875,00 75,00% 25,00% $ 1.231.875,00 75,00% 100,00%

0,00% 25,00% $ 1.249.596,00 25,00% 25,00% $ 1.249.596,00 50,00% 25,00% $ 1.249.596,00 75,00% 25,00% $ 1.249.596,00 75,00% 100,00%

0,00% 25,00% $ 959.395,50 25,00% 25,00% $ 959.395,50 50,00% 25,00% $ 959.395,50 75,00% 25,00% $ 959.395,50 75,00% 100,00%

14,24% 23,83% $ 29.384.015,62 38,07% 24,51% $ 30.229.958,12 62,58% 20,01% $ 24.682.085,85 82,60% 17,40% $ 21.462.590,09 100,00% $ 123.318.098,74

  

verifcación mes
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