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PLAN DE TRABAJOS

INTERVENCION URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA

0

Iltem Descripcion Importe Total
1 CARTEL DE OBRA $ 85.514,00
2 CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA PREVENTIVA 'Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA $ 673.440,00

PEATONAL LIBERADA AL USO PUBLICO o

3 DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBROS $ 7.378.645,80
4 TERRAPLENAMIENTO, COMPACTADO BAJO CONTRAPISOS $ 1.955.064,00
5 CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO BAJO BALDOSAS $17.103.105,36
é REVESTIMIENTO DE BALDOSAS GRANITICAS 40x40 CON BALDOSA GUIA PODO TACTILES $ 27.352.979,00
7 LOSA DE H°A° SOBRE CUNETA $ 2.307.264,00
8 CONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES $ 2.332.480,00
9 CONSTRUCCION CUNETA $2.712.250,00
10 CONSTRUCCION ALCANTARILLAS $ 5.424.900,00
11 CONSTRUCCION DE NICHOS DE ARBOLES Y PISO PERMEABLE $ 555.880,00
12 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PEATONALES EN VEREDAS $ 5.131.606,64
13 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS VEHICULARES EN VEREDAS Y CALLES $3.177.360,00
14 CONSTRUCCION CORDON BANQUINA $ 949.000,00
15 MOBILIARIO $5.766.291,14
16 CONSTRUCCION DE MURETE DE MAPOSTERIA REVESTIDOS EN PIEDRA TIPO SAN RAFAEL $962.000,00
17 SENALIZACION VERTICAL $ 983.400,00
18 SENALIZACION HORIZONTAL $ 640.500,00
19 RECAMBIO DE DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS $ 405.620,30
20 TACHAS PARA DEMARCACION $615.600,00
21 RENOVACION DE RED ELECTRICA PEATONAL $ 16.837.732,50
22 RENOVACION Y RECAMBIO DE RED CLOACAL Y CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS $ 6.204.000,00
23 RENOVACION Y RECAMBIO DE RED AGUA Y CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS (Incl Kit ¢ $4.927.500,00
24 Reconversion Semaforuca a led, temporizador, cableado subterrraneo, construccion de cai $4.998.384,00
25 Instalacion de Caiio Tritubo 40x34x3 mm Polietileno de alta densidad, con estrias internas K4 $ 3.837.582,00

Son pesos IVA incluido:

#; NOMBRE?

$123.318.098,74

% inc

0,07%
0,55%

5,98%
1,59%
13,87%
22,18%
1,87%
1,89%
2,20%
4,40%
0,45%
4,16%
2,58%
0,77%
4,68%

0,78%

0,80%
0,52%
0,33%
0,50%
13,65%
5,03%
4,00%
4,05%
3,11%
100,00%

1

2

% Mes Sinv. % ACUM % Mes Sinv.
100,00% $ 85.514,00 100,00% 0,00% $ 0,00
25,00% $ 168.360,00 25,00% 15,00% $101.016,00
50,00% | $ 3.689.322,90 50,00% 50,00% $ 3.689.322,90
25,00% $ 488.766,00 25,00% 50,00% $ 977.532,00

0,00% $ 0,00 0,00% 40,00% $6.841.242,14

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $0,00 0,00% 50,00% $ 1.356.125,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $0,00 0,00% 0,00% $0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 40,00% $162.248,12

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00

3,59% $4.431.962,90 3,59% 10,65% | $13.127.486,16




3

4

5

6

% ACUM % Mes S inv. % ACUM % Mes Sinv. % ACUM % Mes Sinv. % ACUM % Mes Sinv. % ACUM verifcacion mes
100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
40,00% 15,00% $101.016,00 55,00% 15,00% $101.016,00 70,00% 15,00% $101.016,00 85,00% 15,00% $101.016,00 100,00% 100,00%
100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
75,00% 25,00% $ 488.766,00 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
40,00% 30,00% | $5.130.931,61 | 70,00% 30,00% | $5.130.931,61 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 70,00% 100,00%
0,00% 30,00% | $8.205.893,70 | 30,00% 40,00% $10.941.191,60 | 70,00% 30,00% | $8.205.893,70 | 100,00% 0,00% $ 0,00 30,00% 100,00%
0,00% 40,00% $ 922.905,60 40,00% 30,00% $692.179,20 70,00% 30,00% $692.179,20 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
0,00% 40,00% $ 932.992,00 40,00% 30,00% $ 699.744,00 70,00% 30,00% $699.744,00 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
50,00% 50,00% | $1.356.125,00 [ 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
0,00% 40,00% | $2.169.960,00 | 40,00% 30,00% | $1.627.470,00 | 70,00% 30,00% | $1.627.470,00 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
0,00% 50,00% $ 277.940,00 50,00% 50,00% $277.940,00 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 50,00% | $2.565.803,32 | 50,00% 50,00% | $2.565.803,32 | 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $0,00 0,00% 50,00% | $1.588.680,00 | 50,00% 50,00% | $ 1.588.680,00 | 100,00% 100,00%
0,00% 50,00% $ 474.500,00 50,00% 50,00% $ 474.500,00 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% | $5.766.291,14 | 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% $0,00 0,00% 100,00% | $962.000,00 | 100,00% 0,00% $0,00 100,00% 0,00% $0,00 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% | $983.400,00 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% | $ 640.500,00 100,00% 100,00%
40,00% 30,00% $121.686,09 70,00% 30,00% $121.686,09 | 100,00% 0,00% $ 0,00 100,00% 0,00% $ 0,00 70,00% 100,00%
0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% $0,00 0,00% 0,00% $ 0,00 0,00% 100,00% | $615.600,00 100,00% 100,00%
0,00% 25,00% | $4.209.433,13 | 25,00% 25,00% | $4.209.433,13 | 50,00% 25,00% | $4.209.433,13 | 75,00% 25,00% | $4.209.433,13 | 75,00% 100,00%
0,00% 25,00% | $1.551.000,00 | 25,00% 25,00% | $1.551.000,00 | 50,00% 25,00% | $1.551.000,00 | 75,00% 25,00% | $1.551.000,00 [ 75,00% 100,00%
0,00% 25,00% | $1.231.875,00 | 25,00% 25,00% | $1.231.875,00 | 50,00% 25,00% | $1.231.875,00 | 75,00% 25,00% | $1.231.875,00 | 75,00% 100,00%
0,00% 25,00% | $1.249.596,00 | 25,00% 25,00% | $1.249.596,00 | 50,00% 25,00% | $1.249.596,00 | 75,00% 25,00% | $1.249.596,00 | 75,00% 100,00%
0,00% 25,00% $ 959.395,50 25,00% 25,00% $ 959.395,50 50,00% 25,00% $ 959.395,50 75,00% 25,00% $ 959.395,50 75,00% 100,00%
14,24% 23,83% |$29.384.015,62| 38,07% 24,51% |$30.229.958,12| 62,58% 20,01% |$24.682.085,85] 82,60% 17,40% | $21.462.590,09| 100,00% $ 123.318.098,74




